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Ve své diplomové práci se budu zabývat technologickým projektem tenisové haly, která 
vznikne v Prostějově. Jedná se o novostavbu se zázemím. Zázemí navazuje na stávající 
krytou tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Práce je 
strukturována do několika částí, s nimiž se můžete seznámit v jejím obsahu.  Řešit budu 
montáž konstrukce haly a postup při provádění pokládky sportovního povrchu haly typu 
HardCourt, dodávku materiálu na staveniště, návrh strojní sestavy s volbou zvedacího 
zařízení včetně všech specifikací. Dále se budu zabývat kvalitativními požadavky na 
stavbu, časovému plánování, bezpečností a organizací při práci a ochraně životního 
prostředí. Podrobněji se budu zabývat širšími vztahy dopravních tras, kde budu řešit 
trasy, po kterých se bude materiál dopravovat na stavbu. Pro vypracování časového 
harmonogramu byl použit program MS Project a k vytvoření rozpočtu program 
BuildPower. 
Snahou v mé práci bylo uplatnit znalosti získané během studia na vysoké škole. Věřím, 
že během vypracovávání této práce se prohloubily mé znalosti a vědomosti v oboru 
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1.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 
Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 
Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:     Tenisový klub Prostějov 
Sídlo investora:   Sportovní 1 796 01 Prostějov 
 
Identifikační údaje projektanta 
Hlavní projektant:    Stavtes s.r.o.  
Sídlo projekční kanceláře:   Tylova 3 796 01 Prostějov 
Projektant architekt:     Ing. Jiří Kolba 
 
 
1.2 Rozčlenění na stavební objekty 
Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 
SO01 Tenisová hala 
SO02 Vstupní objekt - zázemí     
SO03 Plynovod 
SO04 Dešťová kanalizace 
SO05 Splašková kanalizace 
SO06 Vodovod 
SO07 Rozvod NN 
SO08 Chodníky 
SO09 Objekty k asanaci 
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1.3 Charakteristika území 
Staveniště pro navrhovanou tenisovou halu a její přístavbu se nachází na nesvažitých 
pozemcích p.č. 478/16, 478/9, 8086/7 v Prostějově. 
V místě nového objektu bude zrušena nefunkční cvičná tenisová stěna a asfaltová 
plocha. Bude provedena asanace stávajících objektů na p.č. 478/9 a 478/10. Na místě 
nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na základě 
povolení vykáceny a bude provedena náhradní výsadba. 
Navržené stromy k vykácení:  
 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,13 m 
 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,19 m 
 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,25 m 
 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,75 m 
 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 0,88 m 
 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,44 m 
V okolí stavby se nachází stromy, které budou odborně upraveny tak, aby koruna byla 
nad úrovní okapů haly, tj. cca 8 m nad UT.  Navržené stromy k úpravě: 
 lípa – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,88 m 
 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,57 m 
Dále se na pozemku nachází dva stávající objekty, dříve sloužící jako sklady, přičemž 
menší z nich bude ponechán a po dobu výstavby bude sloužit jako kanceláře, vrátnice. 
Po dokončení stavby bude i tento objekt zlikvidován.  
Staveniště těstě přilehá k stávající tenisové hale, p.č. 478/7, přičemž plánovaná 
přístavba bude obě haly spojovat. Za příjezdovou cestou (cesta před staveništěm) se 
nacházejí antukové tenisové kurty.  
Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 
k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 
opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 
Napříč parcelou 478/16, od západu na východ, vede vodovodní přípojka do VŠ ze 
stávajícího objektu, která bude ponechána a po celou dobu výstavby chráněna. Její 
přesná poloha bude vytyčena a bude k ní přihlíženo při výstavbě základových 
konstrukcí objektů.  
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Ze severní strany je staveniště chráněno stávající zděnou zídkou, která budu po dobu 
výstavby ponechána, a bude sloužit jako budoucí oplocení objektu. V nedaleké blízkosti 
staveniště teče říčka Hloučela, která svou velikostí a vzdálenosti nijak neovlivňuje půdu 
staveniště a budoucí stavby.  
Bylo provedeno zaměření celého staveniště, stávajících budov a okolí. Objekt bude 
napojen na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové přípojky inženýrských sítí 
realizovány nebudou. 
 
1.4 Architektonické řešení 
Jedná se o novostavbu tenisové haly se zázemím. Zázemí navazuje na stávající krytou 
tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Navržené objekty se 
nachází ve stávajícím sportovním areálu. Jedná se o objekt bez trvalého pobytu lidí. 
Architektonickým řešením je tvarově jednoduchý funkčně vymezený objekt. Dodrženy 
byly požadavky investora na dispoziční členění. Materiálová a barevná úpravu vnějšího 
vzhledu je za použití současných moderních materiálů a hmot a respektuje stávající 
objekty v okolí v areálu. Svým vzhledem objekt nenaruší okolní stávající výstavbu.   
Délka haly    36,95 m 
Šířka haly    18,80 m 
Výška haly od 0,0   8,95 m hřeben 
Obestavěný prostor haly  5635 m3 
Délka zázemí    11,10 m 
Šířka zázemí    6,30 m 
Výška zázemí od 0,0  6,04 m hřeben 






1.5 Technické řešení 
1.5.1 SO01 - Tenisová hala 
Jedná se o ocelovodřevěný skelet se sedlovou střechou tvořenou dřevěnými vazníky. 




Stěny jsou tvořeny rámy a cementotřískovými deskami s omítkami. Konstrukce je 
kotvená do základového pasu ze železobetonu. Založení je do nezámrzné hloubky 
900 mm pod UT. Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s 
požadovanou požární odolností a s dřevěnými okny. 
Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 
zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 
Sedlová střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými odpady, napojenými na 
stávající kanalizaci. Kolem haly je navržen okapový chodník z kačírku na folii, do 
zahradních obrubníků. Střecha s krytinou z falcovaného plechu.  
 
1.5.2 SO02 - Vstupní objekt - zázemí     
Jde o zděný objekt s dřevěnými okny, s rovnou panelovou střechou s živičnou krytinou 




Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek. Překlady jsou navrženy 
keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená konstrukce 
2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Sloupy jsou vetknuty do 
ŽB patek.  
Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 
trapézovým plechem 50 mm.  Na trapézovém plechu bude provedena betonová 
mazanina s uloženou sítí Kari. 
Na stropě 2.NP bude položena spádová tepelná izolace EPS s krytinou z folie mPVC s 
podkladním pásem. Krytina bude mechanicky kotvená. Střecha je spádovaná do středu, 




Větrání místností zázemí je zajištěno přirozené, otevíratelnými okny. Přirozené větrání 
je doplněno umělým větráním v prostoru wc s předsíňkami, sprch a šatny a to axiálními 
ventilátory napojenými na odsávací potrubí. Každé wc, sprcha a šatna bez okna jsou 
odvětrávány odděleně pomocí ventilátoru do potrubí typu TD-350/125 až 350 m3/h, 
potrubí D125 mm opatřené vnitřní a venkovní mřížkou 150/150. Dveře vnitřních 
místností jsou bez prahů. Úklidová místnost je větraná větracím otvorem s mřížkou, 
umístěným pod stropem, do venkovního prostoru 
Větrání haly je nucené axiálním ventilátorem min. 500 m3/hod., umístěným ve štítové 
stěně pod hřebenem, přívod vzduchu otvorem s mřížkou v protější štítové stěně, 
přiváděný vzduch je ohříván prouděním pod zavěšenými sálavými plynovými topidly. 
 
1.5.4 Osvětlení 
Místnosti zázemí jsou osvětleny denním světlem okny. Všechny místnosti jsou bez 
trvalého pobytu osob. V šatně bez okna je osvětlení umělé. 
Pro tenisovou halu se zázemím je použito hlavní celkové osvětlení. Celkové osvětlení je 
tvořeno svítidly, která jsou rozmístěna pod stropem. Pro osvětlení jsou použita svítidla 
zářivková, která splní podmínky normy ČSN EN 12464-1 - osvětlení pracovních 
prostorů, část 1. 
 
1.5.5 Vytápění 
Vytápění objektu zázemí je navrženo ústřední s nástěnným plynovým kotlem se 






1.5.6 Napojení na infrastrukturu 
Rozvody areálových sítí v místě stavby jsou ve správě vlastníka. Rovněž tak přístupové 
cesty. Před zahájením stavby budou rozvody vytýčeny.  
Byla provedena obhlídka místa stavby. Provedena byla fotodokumentace. Provedeno 
bylo zaměření místa. Využity budou vnitroareálové komunikace. Objekt bude napojen 
na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové přípojky inženýrských sítí realizovány 
nebudou. 
Budou provedeny rozvody instalací. Jedná se o rozvody vody a kanalizace, rozvody 
elektri a plynu. Pro vytápění zázemí bude sloužit rozvod ÚT s kotlem na zemní plyn. 
Ohřev TUV bude v zásobníkovém ohřívači. Vytápění v hale je zavěšenými světlými 
plynovými zářiči. Všechny rozvody kanalizace, vody, NN jsou napojeny na stávající 
rozvody v areálu. Nové přípojky realizovány nebudou, ani nebudou nijak dotčeny. 
Dešťové vody z haly jsou svedeny do stávající kanalizace v areálu. 
Bude zrušen stávající venkovní pilíř s rozvaděčem NN a nový rozvaděč bude umístěn v 
prostoru nové stavby. 
 
 
1.6 Časový a finanční plán 
1.6.1 Finanční plán 
Předpokládané náklady stavby  12 500 000,-Kč + 21% DPH 
 
1.6.2 Časový plán 
Stavební povolení    II/2015 
Zahájení stavby    III /2015 





1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při bouracích pracích nutno postupovat opatrně. Ponechané konstrukce podepřít a jinak 
zabezpečit proti posunutí nebo poškození. Zamezit pádu těžkých předmětů na stávající 
stropní konstrukce. Nové konstrukce překladů důkladně vyklínovat do stávajících 
konstrukcí nad překladem, aby následné sednutí bylo co nejmenší. Zamezit přístupu 
nepovolaných osob do stavebního prostoru. Před započetím bouracích prací provést 
sondy a přesvědčit se o skutečném stavu konstrukcí.  Dále provádět zabezpečení 
podepřením ponechaných konstrukcí. Podpěry odstraňovat až po nabytí plné pevnosti 
nově zabudovaného materiálu  
El. zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s 
nebezpečným napětím. El. rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který 
odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být 
seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí. Veškeré montážní práce musí 
provádět oprávněná osoba nebo organizace. Před předáním elektrických rozvodů a 




1. Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě 
prováděny, musejí být všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni 
o bezpečnosti práce a průběžně při provádění těchto prací kontrolováni zodpovědným 
vedoucím, zda všechny platné předpisy a nařízení dodržují. O pravidelném školení a 
přezkoušení pracovníků musí být vedeny předepsané záznamy. 
2. Veškeré mechanizace – stroje, auta a mechanizační pomůcky musí být v řádném 
provozním stavu, bezpečné pro užívání – provádět předepsané revize, školená obsluhy a 
o tomto vést předepsané záznamy. Obsluhovat tyto mechanizace může jen způsobilá, 
zaškolená obsluha a platným řidičským oprávněním. 
3. Veškeré stavební práce se stavebními výrobky a hmotami je třeba provádět v souladu 
s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotlivých 
výrobci stavebních hmot. 
4. Dodržovat technologické lhůty pro zhotovování stavebních konstrukcí. 
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5. Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem. 
6. Poruchy technologického zařízení, jejichž odstranění vyžaduje zásah do strojního 
zařízení nebo elektrické instalace, může odstraňovat pouze pracovník s odbornou 
způsobilostí.  
 
1.8 Ochrana životního prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby 
budou minimalizovány negativní účinky na okolí, zejména prašnost a hlučnost. 
Výstavbou bude dočasně dotčen provoz v areálu. Provádění stavebních prací a vlastní 
konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby došlo k minimálnímu ovlivnění nebo 
stávajícího provozu areálu. Během stavby bude k dispozici stávající příjezd, který bude 
sloužit pouze pro stavbu. 
Uvažovaná stavba není určena pro výrobní činnost a nejedná se o školské zařízení. 
Objekt není zdrojem nadlimitních škodlivin ani hluku. Všechny zabudované výrobky a 
použité hmoty jsou doloženy atesty o způsobilosti pro stavby. V hale není umístěno 
žádné trvalé pracoviště. 
Stavební odpad bude tříděn podle vyhlášky č. 185/2001 Sb., v pozdějším znění a s 
odpady bude zacházeno ve smyslu zákona č. 381/2001Sb., v pozdějším znění. Odpady 
budou skladovány na určeném místě. 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby 
budou minimalizovány negativní účinky na okolí, zejména prašnost a hlučnost. 
Výstavbou bude dočasně dotčen provoz v areálu. Provádění stavebních prací a vlastní 
konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby došlo k minimálnímu ovlivnění nebo 
stávajícího provozu areálu.  
Objekt zázemí a haly není zdrojem hluku. 
Na místě nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na 
základě povolení vykáceny a bude provedena náhradní výsadba 
Zdrojem hluku ve vnitřním prostoru stavby je pouze zařízení větrání a běžné spotřebiče. 
Vzhledem k dostatečné odstupové vzdálenosti od hlavní komunikace a četnosti dopravy 




Realizace projektu řešena dle vypracované projektové dokumentace, v níž bylo cílem 
vystihnout možné problémy a popsat jednotlivé postupy a činnosti. Pokud by došlo při 
realizaci k nejasnostem nebo komplikacím, je třeba daný problém konzultovat 
s projektantem. Konzultací s projektantem se snižuje riziko nechtěných změn a chyb 
oproti provedené projektové dokumentaci a je tak možné eliminovat či minimalizovat 
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1.10 Širší dopravní vztahy 
V tomto dokumenty jsou řešeny všechny důležité body zájmu dopravy materiálu 
(betonu, výztuže a bednění, dřevěných a ocelových prvků haly) na staveniště. Bližší 
specifikace použitých dopravních prostředků naleznete v dokumentu Návrh strojní 
sestavy. Umístění řešených bodů zájmů naleznete v přiložených výkresech.  
 
Řešené místo se nachází v severní části města Prostějov v lokalitě Za Nádražím.  
Zelený bod:   místo staveniště 
   Sportovní 1 
   Prostějov, 796 01 
 
 






1.11 Trasa betonu 
Začátek trasy (zelený bod):  betonárka ZAPA 
    Průmyslová 219/7 
    Prostějov, 796 01 
Konec trasy (červený bod): místo staveniště 
    Sportovní 1 
    Prostějov, 796 01 
 
Zde je zobrazena trasa dopravy betonu, které se budu dovážet z betonárky ZAPA 
vzdálené od místa staveniště 3 km. Dopravním prostředkem na přepravu betonu je 
zvolen autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C. Trasa je vedená po hlavních 
komunikacích a silnicích vyšších tříd. Předpokládaná doba jízdy je v době špičky 
10 minut. Na trase jsou řešeny 2 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod. 
Zvolené komunikace nemají zvláštní hmotnostní omezení.  
 







B - 1 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 
 
 










1.12 Trasa betonové výztuže  
Začátek trasy (zelený bod): hutní a profilovaný materiál  firmy Profil a spol. 
    Za Branou 315 
    Kostelec na Hané, 798 41 
 
Konec trasy (červený bod): místo staveniště 
    Sportovní 1 
    Prostějov, 796 01 
 
Betonářská výztuž, ocelové prvky a kari sítě budou objednány u firmy Profil a spol. a 
dopravovány budou ze skladu z Kostelce na Hané, který je vzdálený 6,5 km od místa 
staveniště. Jako přepravní prostředek je zvolen valník MAN TGA na podvozku 26.460 
s HR. Cesta na staveniště vede před hlavní komunikace a zabere 10 minut času. Na trase 
jsou řešeny 2 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod.  
 
Obrázek 3: Trasa betonové výztuže 
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C - 1 – Odbočka z ulice Tyršova na ulici 8. května: Vyhovuje potřebnému
 poloměru 9 m. 
 
 









1.13 Trasa zdících materiálů  
Začátek trasy (zelený bod): stavebniny PRO-DOMA 
    Sebastiniho 2  
    Držovice, 796 07 
 
Konec trasy (červený bod): místo staveniště 
    Sportovní 1 
    Prostějov, 796 01 
 
Zdící materiály a malty budou objednány ze stavebnin Pro-Doma sídlící v Prostějově. 
Dovoz na stavbu bude firma Pro-Doma zajišťovat sama. Sklad je od staveniště vzdálen 
2 km. Na trase jsou řešeny 2 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod.  
 









D - 1 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 
 
 
D - 2 – Odbočka z ulice Olomoucká na ulici Edvarda Valenty: Vyhovuje potřebnému










1.14 Trasa PUR panelů a prvků ocelové konstrukce 
Sídlo firmy (zelený bod):  MONT-KOVO spol. s r.o. 
    Břest 81 
    Břest, 768 23 
 
Konec trasy (červený bod): místo staveniště 
    Sportovní 1 
    Prostějov, 796 01 
 
Prvky ocelové konstrukce haly a obvodový plášť z PUR panelů dodá firma MONT-
KOVO spol. s r.o. sídlící v Břestu, vzdáleného 42 km od místa stavby. Tato firma bude 
na základě objednávky a smlouvy dopravovat materiál na stavbu ve stanovených 
termínech a množství. Na trase jsou řešeny 4 doby zájmu a žádný není považovaný 
za kritický bod.  
 
 






E - 1 – Most přes řeku Bečvu: Vyhovuje běžnému zatížení do 25 t.  
 
 
E - 2 – Odbočka z ulice 9. května na ulici 28. října: Vyhovuje potřebnému












E - 3 – Podjezd pod mostem na silnici č. 150: Vyhovuje světlou výškou podjezdu 3,9 m. 
 
 











1.15 Trasa lepených dřevěných prvků 
Začátek trasy (zelený bod): JAF HOLZ, spol. s r.o. 
    Průmyslová 717/8g 
    Vyškov-Předměstí, 682 01 
 
Konec trasy (červený bod): místo staveniště 
    Sportovní 1 
    Prostějov, 796 01 
 
Dřevěné lepené prvky ocelovodřevené konstrukce haly budou dopravovány ze skladu 
firmy JAF HOLZ, spol. s r.o. vzdáleného 25 km od místa stavby. Společnost se 
zabíhá výrobou a dodávkou prvků pro dřevěné konstrukce. Tato firma bude na základě 
objednávky a smlouvy dopravovat materiál na stavbu ve stanovených termínech a 
množství. Na trase jsou řešeny 4 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod.  
 
Obrázek 6: Trasa lepených dřevěných prvků 
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F - 1 – Most přes řeku rychlostní komunikaci R46: Vyhovuje běžnému zatížení do 25 t.  
 
 
F - 2 – Most přes řeku rychlostní komunikaci R46: Vyhovuje běžnému zatížení do 30 t.  
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1.16 Časový harmonogram řádkový 
 










1.17 Finanční harmonogram řádkový 
 
Ceny jsou stanoveny dle THU 
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1.18 Výkresy zařízení staveniště 
Výkresy zařízení staveniště jsou vyhotoveny ve variantách s využitím stávajících 
objektů, výkres B.2 – Zařízení staveniště s využitím stávajících objektů a bez využití 
těchto objektů pod číslem B.3 – Zařízení staveniště bez využitím stávajících objektů. 
 
1.19 Zpráva zařízení staveniště  
Tato zpráva je vyhotovena k variantě bez využití stávajících objektů. 
 
1.19.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Tenisová hala se zázemím 
Místo stavby:    Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 
Obec a kraj:   796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:    Tenisový klub Prostějov 
Sídlo investora:  Sportovní 1 796 01 Prostějov 
 
Identifikační údaje projektanta 
Hlavní projektant:   Stavtes s.r.o.  
Sídlo projekční kanceláře:  Tylova 3 796 01 Prostějov 
Projektant architekt:    Ing. Jiří Kolba 
 
Rozčlenění stavby na stavební objekty 
Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 
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SO01 Tenisová hala 
SO02 Vstupní objekt - zázemí     
SO03 Plynovod 
SO04 Dešťová kanalizace 
SO05 Splašková kanalizace 
SO06 Vodovod 
SO07 Rozvod NN 
SO08 Chodníky 
SO09 Objekty k asanaci 
 
1.19.2 Popis staveniště  
Staveniště pro navrhovanou tenisovou halu a její přístavbu se nachází na nesvažitých 
pozemcích p.č. 478/16, 478/9, 8086/7 v Prostějově. 
V místě nového objektu bude zrušena nefunkční cvičná tenisová stěna a asfaltová 
plocha. Bude provedena asanace stávajících objektů na p.č. 478/9 a 478/10. Na místě 
nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na základě 
povolení vykáceny a bude provedena náhradní výsadba. 
Navržené stromy k vykácení:  
 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,13 m 
 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,19 m 
 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,25 m 
 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,75 m 
 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 0,88 m 
 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,44 m 
V okolí stavby se nachází stromy, které budou odborně upraveny tak, aby koruna byla 
nad úrovní okapů haly, tj. cca 8 m nad UT.  Navržené stromy k úpravě: 
 lípa – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,88 m 
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 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,57 m 
Dále se na pozemku nachází dva stávající objekty, dříve sloužící jako sklady, přičemž 
menší z nich bude ponechán a po dobu výstavby bude sloužit jako kanceláře, vrátnice. 
Po dokončení stavby bude i tento objekt zlikvidován.  
Staveniště těstě přilehá k stávající tenisové hale, p.č. 478/7, přičemž plánovaná 
přístavba bude obě haly spojovat. Za příjezdovou cestou (cesta před staveništěm) se 
nacházejí antukové tenisové kurty.  
Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 
k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 
opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 
Napříč parcelou 478/16, od západu na východ, vede vodovodní přípojka do VŠ ze 
stávajícího objektu, která bude ponechána a po celou dobu výstavby chráněna. Její 
přesná poloha bude vytyčena a bude k ní přihlíženo při výstavbě základových 
konstrukcí objektů.  
Ze severní strany je staveniště chráněno stávající zděnou zídkou, která budu po dobu 
výstavby ponechána, a bude sloužit jako budoucí oplocení objektu. V nedaleké blízkosti 
staveniště teče říčka Hloučela, která svou velikostí a vzdálenosti nijak neovlivňuje půdu 
staveniště a budoucí stavby.  
Bylo provedeno zaměření celého staveniště, stávajících budov a okolí. Objekt bude 
napojen na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové přípojky inženýrských sítí 
realizovány nebudou. 
 
1.19.3 Objekty zařízení staveniště 
1.19.3.1 Kanceláře 
Kancelář vedení stavby a vrátnice bude po dohodě s investorem ve stávajícím, menším 
ze dvou objektů, který bude po dokončení stavby zlikvidován. Rozměry jsou pro účel a 
velikost stavby dostačující a jeho poloha nijak neomezuje ani nebrání ve výstavbě.  
Umístění je na výkresu zařízení staveniště v příloze s číslem B.2 – Zařízení staveniště 




1.19.3.2 Šatny a hygienická zařízení 
Hygienické zázemí bude zajištěno sanitárním kontejnerem Pegas container typ 2/S, 
který, obsahuje 2× sprchu, 2× pisoár, 6× umyvadlo a 2× kabina WC. Jejich součástí jsou 
i venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, osvětlení se dvěma 
zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, ohřívač vody 2 kW, 
přímotop o příkonu 2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a 
proudových chráničů. 
Dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle 
NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
je dáno:- WC: 2 sedadla a 2 mušle na 11 – 50 zaměstnanců 
 - sprchy: 1 sprcha na 20 zaměstnanců, 
 - umyvadla: 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců, 
 - šatny: 1,25 m2 na pracovníka = max. 11 pracovníků na buňku  
Navržený kontejner splňuje potřeby pro množství zaměstnanců, které se na staveniště 
bude nacházet. 
Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 
 
Obrázek 7: Pegas container typ 2/S 
 
Šatny budou zajištěny dvěma obytnými kontejnery Pegas conteiner typ 1/0, které budou 
umístěny na zpevněnou plochu z cihelné drti situované podél severovýchodní hranice 
staveniště. Součástí těchto kontejnerů jsou venkovní zásuvky, osvětlení dvěma 
zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, přímotop o příkonu 
2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a proudových chráničů. 
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Ubytování pracovníků na staveništi se neuvažuje. 
Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 
 
Obrázek 8: Pegas conteiner typ 1/0 
 
1.19.3.3 Sklady 
Na staveništi se budou nacházet dva mobilní plechové kontejnery Pegas container typ 
2/P, které budou sloužit k úschově pracovních pomůcek, nářadí a drobného materiálu. 
Sklady budou uzamykatelné a klíče budou v kanceláři vedení. Ve skladu je umělé 
osvětlení a zásuvka na 220V. Položeny budou na zpevněný podklad z betonového 
recyklátu.  
 
Rozměry (vnitřní/vnější):  Délka 3000 / 3898 mm 
    Šířka 2438 / 2334 mm 
    Výška 2591 / 2396 mm 
    Dveře (š / v) 2290 / 2295 mm 
    Objem 16,4 m
3
 




Obrázek 9: Pegas container typ 2/P 
 
1.19.3.4 Skládky 
Potřeby skládek a jejich umístění se v průběhu výstavby může měnit. Ve fázi provádění 
hrubé stavby budou k dispozici plochy budoucí tenisové haly. Poté bude prostor omezen 
a materiál skladován pouze v severní části staveniště. Po provedení zastřešení tenisové 
haly bude možno skladování materiálu i zde, a to zejména materiálu pro potřeby 
provádění interiéru haly, popřípadě materiál skladovatelný pouze v suchém prostředí. 
Místa pro parkování se po domluvě s investorem mohou dočasně využít jako skládky. 
Prvky větších rozměrů se budou zabudovávat ihned po vykládce.  
Materiál se na skládku bude pokládat na dřevěné hranoly, podkladky nebo palety, ty 
budou na zpevněný podklad z betonového recyklátu.  
 
1.19.3.5 Oplocení 
Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 
severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 
strany (ze strany od příjezdové komunikace) bude postaveno mobilní oplocení.   
Bude použito mobilní oplocení firmy JOHNNY SERVIS s.r.o., typ PV7. Dílce oplocení 
jsou navzájem spojeny univerzální ocelovou sponkou a osazeny do betonové patky. 
Brány jsou tvořeny standardními díly PV7, které jsou spojeny speciálními svorkami SV 





Obrázek 10: Johnny servis plotový dílec PV7 
 
Plotový dílec PV7 
Rozměry pole: 3 500 × 2 000 mm 
Rozměry oka: 100 × 200 mm 
Váha: 15 kg 
Betonová patka PaB36 
Rozměry: 620 × 220 × 130 mm 
Hmotnost: 36 kg 
 
1.19.3.6 Nádoby na odpad 
Nádoby na komunální, tříděný i stavební odpad jsou umístěny společně s nádobami na 
odpad využívanými firmou ASA TS Prostějov s r.o. v severní části staveniště přímo 
naproti vjezdu. 
Pro potřeby stavby jsou použity: 2× plastový kontejner o objemu 1100 litrů pro 
komunální odpad a pro tříděný odpad (plasty), 2 x plastová popelnice o objemu 240 l 
pro tříděný odpad (papír a sklo) a 1× stavební kontejner 4,85 m³. 
Nádoby na odpady budou označeny štítky pro určení druhu odpadu. Komunální odpad 
bude vyvážen 1× týdně, tříděný odpad 2× měsíčně, nebo dle potřeby, a stavební odpad 
1x měsíčně, nebo dle potřeby. 
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Plastový kontejner 1100 l 
Rozměry: 1 370 × 1 115 × 1470 mm 
Objem: 1 100 l 
 
 
Obrázek 11: Plastový kontejner 1100 l 
 
Plastová popelnice 240 l 
Rozměry: 580 × 730 × 1 067 mm 
Objem: 240 l 
 
 




1.19.3.7 Staveništní komunikace 
Většina dodávek a vykládek bude prováděna z příjezdové komunikace, která leží 
v těsné blízkosti staveniště a je tak dobrý a dostatečný přístup a prostor pro vykládku 
materiálu. Z toho důvodu je staveništní komunikace jen velmi malá a po dokončení 
výstavby již nebude třeba, proto bude provedena z recyklátu ze zlikvidované cvičné 
tenisové zdi a stávajícího objektu nacházejícího se v prostoru staveniště.  
 
1.19.3.8 Parkoviště 
Parkoviště přilehlé k stávající tenisové hale bude po domluvě s investorem možné 
využívat k parkování osobních automobilů zaměstnanců vedení stavby případně 
dočasného parkování subdodavatelů stavby. V případě nedostačující kapacity 
parkovacích míst je možnost podélného parkování v ulici Sportovní.   
 
1.19.3.9 Předmontážní plochy 
Předmontážní plochy slouží zejména ke svařování a montáži ocelových částí a ocelové 
výztuže v železobetonových konstrukcích. Plochy budou rozmístěny dle aktuálních 
potřeb stavby v severní části staveniště a po provedení hrubého betonového podkladu 
tenisové haly bude možné tyto práce dočasně provádět uvnitř haly.  
 
1.19.4 Zdroje pro staveništní provoz 
1.19.4.1 Elektrická energie  
Zařízení staveniště vyžaduje rozvod elektrické energie, kanalizace a vody. Hlavní 
staveništní rozvaděč se bude nacházet v jižní části u vstupu do budoucího zázemí a bude 
napojen na stávající rozvaděč. Do tohoto rozvaděče bude napojeno míchací centrum, 
elektrické přístroje a další staveništní rozvaděč sloužící pro napojení mobilních buněk 
na zdroj elektrické energie. Ten se nachází v severovýchodní části staveniště za 
skladovými kontejnery. Rozvod elektrické energie je řešen pozemní formou 




Tabulka 3: Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz 
Přístroj Příkon 
(kW)
Množství (ks) Celkem 
(kW)Vibrační deska 2,8 1 2,8
Vibrační jehla 2,3 1 2,3
Stavební míchačka 1,8 1 1,8
Svářecí agregát 6,5 1 6,5
Omítací stroj 5,5 1 5,5
Bruska Makita 1,6 1 1,6
Sanitární kontejner 6 1 6
Obytný kontejner 5 3 15


















Potřebný příkon elektrického proudu: 
S = 1,1*{[(0,5*P1 + 0,8*P2)²] + (0,7*P1)² }0,5 
S = 1,1*{[(0,5*44,7 + 0,8*1,3)²] + (0,7*44,7)² }0,5 
S = 40,95 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 
1,1– koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5 a 07 – koeficient současnosti el. motorů 





Na staveništi se nachází stávající vodoměrná šachta, která bude sloužit jako pro přívod a 
měření vody pro potřeby sanitárních buněk, k ošetřování betonu a pro další potřeby 
stavby.  
 
Tabulka 4: Výpočet množství vody potřebné pro staveništní provoz 









m3 39 20 780
Čištění prvků 
bednění
m2 700 1,25 875
Vnitřní omítky m2 129 2 258
1913







Výpočet sekundové potřeby vody: 
Qn = (Pn*Kn) / (t * 3600) 
Qn = [(1913 + 960)*1,5 ] / (8*3600) 
Qn = 0,150 l/s … výpočtovému průtoku odpovídá vodovodní potrubí D ½“ 
Qn – množství vody v l/s 
Pn – potřeba vody celkem v l/den 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 






Poblíž umístění sanitárních buněk se po dobu výstavby zřídí dočasná revizní šachta 
svedená do jednotné komunikace vedoucí středem přilehlé komunikace. Toto napojení 
stávající a po dokončení stavby bude sloužit ke svodu dešťové vody z dešťové 
kanalizace ze střechy tenisové haly. Odvodnění z pozemku staveniště je ponecháno 
stávající, tj. zasakováním. Na staveništi je nachází prostor pro čistění stavebních strojů, 
kde je také umístěn odlučovač lehkých látek pro zachycení případných úniků ropných 
látek a provozních kapalin stavebních strojů. 
Veškeré trasy vedení staveništních rozvodů jsou zakresleny ve výkresech zařízení 
staveniště. 
 
1.20 Řešení dopravních tras 
Přístup na staveniště je z jižní strany z ulice Sportovní.  
Na křižovatce cesty vedoucí ke staveništi bude umístěna značka upozorňující na výjezd 
vozidel ze stavby. U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice, kde se každý 
zaměstnanec a kdokoliv, kdo bude chtít vstoupit na staveniště, bude hlásit.  
Případné znečištění příjezdových komunikací bude kontrolováno a bude zajištěno jejich 
čištění pověřenými pracovníky. 
 
1.21 Likvidace zařízení staveniště 
Veškeré obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou odstraněny. Dočasné 
staveništní rozvody energií a kanalizace budou odstraněny. Nakonec se provede 
demontáž a odvoz dílců oplocení staveniště.  
Dodavatel provede odstranění po skončení stavby, resp. odstranění vad a nedodělků, 





1.22 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámení s pravidly BOZP.  
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány: 
 ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 
na ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. 
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 
 ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem, 
 
1.23 Vliv na životní prostředí a požární bezpečnost 
Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajišťován úklid staveniště a jeho okolí 
tak, aby nedošlo ke znečištění komunikací a tím i ke zvýšení prašnosti v blízkém okolí 
staveniště. 
Dodavatel stavby bude organizovat práci v souladu se smluvními podmínkami na 
dodávku stavby, kde je nutno stanovit hodinu denního zahájení a ukončení prací a 
omezení tak zvýšené hlučnosti ze staveniště v ranních a nočních hodinách. 
V kancelářích vedení stavby bude umístěn min. 1 hasicí přístroj. 
V případě potřeby požární vody se na staveništi nachází hydrant nadzemní, ke kterému 





Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
 Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
 Nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
1.23.1 Seznam a zatřídění odpadu 
Kód   Kategorie   Název 
15 01 02  O   Plastové obaly 
15 01 10  N   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
17 01 01  O   Beton - čerstvý 
17 01 03  O   Keramika 
17 02 01  O   Dřevo 
17 02 03  O   Plasty 
17 04 05  O   Železo a ocel 
17 04 07  O   Směsné kovy 
17 04 11  O   Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 04  O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04  O   Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 0603 
20 01 39  O   Plasty 
20 03 01  O   Směsný komunální odpad 
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1.24 Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena na dveřích kanceláře, každé šatny a skladu. 
Jednotné číslo tísňového volání:  112 
Hasičský záchranný sbor:   150 
Záchranná služba:    155 
Městská policie:    156 
Policie ČR:     158 
Vodovody a kanalizace Prostějov:  574 166 988 
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1.25 Objekty zařízení staveniště 
V této časti, mé diplomové práce, se budu zabývat podrobnějším rozborem určitými 
objekty zařízení staveniště. Jako tyto objekty jsem si zvolil stavební buňky.  
Na staveništi budou 3 typy stavebních buněk. Buňky sloužící jako kanceláře vedení 
stavby, šatny a hygienické zařízení a uzamykatelné sklady. Buňky skladů se také řadí 
mezi provozní zařízení staveniště, ale jsou to stále buňky, proto je také v tomto bodě 
více rozeberu. 
Buňky budou na staveniště dopraveny dodavatelem, firmou Pegas Container s.r.o. 
Buňky budou na staveništi rozestavěny dle dokumentace, příloha číslo B.3 – Zařízení 
staveniště bez využitím stávajících objektů. 
 
1.25.1 Buňky vedení stavby 
Buňky řídících pracovníků budou zřízeny pouze v případě varianty zařízení staveniště 
bez využití stávajících objektů.  
Použit bude jeden obytný kontejner Pegas typ PC 11, který bude sloužit jako kanceláře 
vedení stavby. Rozměry (d × š × v): 6058 × 4891 × 2820 mm 
 
Obrázek 13: Kontejner Pegas typ PC 11 - kanceláře vedení stavby 
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Buňka kanceláří je vybavena následujícím: 
2 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32A 
2 ks rozvodná krabice 2 × 16A, 1 x 10A 
4 ks zářivka 1 × 36W s vanou 
4 ks zásuvka 
2 ks zásuvka na topení 
2 ks vypínač 
2 ks plastové okno 1800/1200 mm, otvíravě/sklopné, bílé, plastová roleta 
2 ks elektrický přímotop 2 kW 
1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 mm 
 
1.25.2 Šatny a hygienická zařízení 
Hygienické zázemí bude zajištěno sanitárním kontejnerem Pegas container typ 2/S, 
který, obsahuje 2× sprchu, 2× pisoár, 6× umyvadlo a 2× kabina WC. Jejich součástí jsou 
i venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, osvětlení se dvěma 
zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, ohřívač vody 2 kW, 
přímotop o příkonu 2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a 
proudových chráničů. 
Dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle 
NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
je dáno:- WC: 2 sedadla a 2 mušle na 11 – 50 zaměstnanců 
 - sprchy: 1 sprcha na 20 zaměstnanců, 
 - umyvadla: 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců, 
 - šatny: 1,25 m2 na pracovníka = max. 11 pracovníků na buňku  





Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 
 
Obrázek 14: Pegas container typ 2/S – hygienické zařízení 
 
Šatny budou zajištěny dvěma obytnými kontejnery Pegas conteiner typ 1/0, které budou 
umístěny na zpevněnou plochu z cihelné drti situované podél severovýchodní hranice 
staveniště. Součástí těchto kontejnerů jsou venkovní zásuvky, osvětlení dvěma 
zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, přímotop o příkonu 
2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a proudových chráničů. 
Ubytování pracovníků na staveništi se neuvažuje. 
Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 
 






1.25.3 Technický popis konstrukce obytných kontejnerů 
Kontejnery jsou ve standardním provedení.  
Rám  
Ocelová konstrukce z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřena atikorozním 






Tvoří ji 0,5 mm pozinkovaný profilový plech přinýtovaný k podlahovým příčným 
nosníkům.  
Izolovaná je minerální vatou tloušťky 80 mm. 0,2 mm parozábrana z polyethylénové 
fólie. 
Podlahová deska je 22 mm dřevotřísková deska bez formaldehydů, přišroubovaná k 
ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-
profilem. V sanitárních místnostech jsou použity 22 mm cetris desky.  
Svrchní 1,5 mm PVC podlahová krytina, položena v pásech, které jsou celoplošně 
přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny. Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy 
tvrzenými podlahovými lištami, cca 60 mm vysokými. 
 
Skladba obvodových stěn 
Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný. Hloubka trapézové 
vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je 
šroubovaná k ocelovému rámu. 
Izolace je minerální vata tloušťky 60 mm, vkládaná do stěnové konstrukce. 0,2 mm 
parozábrana - polyethylénová fólie 
Odvětrání přes obvodové stěny, z vnější strany plech s prolisem, z vnitřní strany 






Profilový plech 0,75 mm pozinkovaný profilový plech, hloubka trapézové vlny 40 mm, 
odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován 
k rámové konstrukci.  
Izolace je minerální vata tloušťky 80 mm, 0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie. 
Povolené zatížení střechy 1,25 kN/m2. 
Odvodnění střechy je provedeno přes 4 plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve 
všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrné kontejnerové rýny. 
 
Vnitřní obložení 
Obklad stropu 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez 
formaldehydů, bílá, přinýtovaná k profilovým nosníkům, hlavičky nýtů jsou opatřeny 
speciálními plastovými lištami. 
Obklad stěny 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, barva 
bílá/světlý dub, bez formaldehydů Všechny spoje včetně rohových jsou opatřeny 
speciálními plastovými lištami. 
 
1.25.4 Skladové kontejnery 
Na staveništi se budou nacházet dva mobilní plechové kontejnery Pegas container typ 
2/P, které budou sloužit k úschově pracovních pomůcek, nářadí a drobného materiálu. 
Sklady budou uzamykatelné a klíče budou v kanceláři vedení. Ve skladu je umělé 
osvětlení a zásuvka na 220V. Položeny budou na zpevněný podklad z betonového 
recyklátu.  
Rozměry (vnitřní/vnější):  Délka 3000 / 3898 mm 
    Šířka 2438 / 2334 mm 
    Výška 2591 / 2396 mm 
    Dveře (š / v) 2290 / 2295 mm 
    Objem 16,4 m
3
 




Obrázek 16: Pegas container typ 2/P - skladový kontejner 
 
1.25.5 Technický popis konstrukce skladových kontejnerů 
Rám 
Z ohýbaných ocelových profilů o síle 3 mm, opatřený rohovými prvky s otvory pro 
vysokozdvižné vozíky.  
 
Skladba podlahy  
Dřevěná překližka 15 mm - hladká protiskluzná. 
 
Skladba obvodových stěn 
Kvalitní profilované plechy o síle 1,3 mm, jsou přivařeny k rámu. 
 
Skladba střechy 
Samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm. 
 
Venkovní dveře 
Standardní dvoukřídlé ocelové vrata s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním, každé 
dveřní křídlo má samostatné zajištění. Dveře jsou uzamykatelné. 
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1.26 Časový plán hlavních stavebních objektů  
Hlavními stavebními objekty jsou SO01 - tenisová hala a SO02 – zázemí. Tento časový 
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1.27 Plán zajištění zdrojů pro stavební objekt tenisové haly 
se zázemím 
Nasazení pracovníků pro realizaci objektu tenisové haly se zázemím je v příloze číslo 
B.10 – Nasazení pracovníků pro realizaci hlavních stavebních objektů 
Nasazení pracovních strojů pro realizaci objektu tenisové haly se zázemím je v příloze 
číslo B.11 – Nasazení strojů pro realizaci hlavních stavebních objektů 
 
1.28 Rozpočet objektu tenisové haly se zázemím 
Podrobný položkový rozpočet pro objekty tenisové haly a zázemí naleznete v příloze 
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1.29 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelovodřevěné haly 
Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelovodřevěné haly 
 































1 Kontrola podkladů 
Úplnost a rozsah projektové 
dokumentace, technologického 
předpisu, technické zprávy 
zákon č. 183/2006 
Sb., vyhl. 
č.499/2006 Sb., TP 





Kontrola ZS, polohové a výškové 
vytyčení 













Základové k-ce - poloha a 
geometrie, pevnost  
PD, ČSN EN 
1090-2, ČSN EN 
12390-3 























Převzetí materiálů, soulad s DL, 
množství materiálu, poškození, 
úplnost, doložení kvality 
ČSN 73 2824-1, 
ČSN EN 1090-1, 
DL, TP 









Kontrola průkazů – jeřábnický, 
vazačský, svářečský 






stojů a nářadí 
Kontrola funkčnosti, stavu a 
výkonnosti strojů a nářadí 
Technické listy, 
PD, Nař. vl. č. 
378/2001 Sb. 

































Kontrola dodržování sledu prací, 
jejich postup 
TP SV, M Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 




Kontrola používání pomůcek 
BOZP a vhodných strojů a nářadí 
Zákon č.309/2006 
Sb., Nař. vl. 
č.591/2006 Sb., 








Kontrola polohy a hloubky 
kotevních zařízení  
PD, ČSN EN 
1090-2, ČSN 73 
2601  
SV, M, G Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 




Kontrola polohy osazení sloupů, 
způsob kotvení 
PD, ČSN EN 
1090-2, ČSN 73 
2601 
SV, M, G Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
12 Kontrola ztužujících 
prvků a táhel 
Kontrola polohy osazení, způsob 
kotvení 
PD, ČSN EN 
1090-2, ČSN ISO 
8992 
SV, M Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
















Kontrola tesařských prací, poloha 
vaznic, vazníků, příčných a 
podélných ztužidel 
ČSN 73 2810, ČSN 
ISO 8992 
SV, M Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
14 
Kontrola šroubových 
spojů a montážních 
styků 
Kontrola použití spojovacích 
prvků, počet, utahovací moment 
PD, ČSN EN 
1090-2, ČSN ISO 
8992 
SV, M Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do SD 
15 Kontrola svarů 
Kontrola povrchu před svarem, 
provedení svarů, kvalita, začistění 
PD, ČSN EN 
1090-2, ČSN EN 
ISO 3834-4 
SV, M Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 










konstrukce a shoda 
s projektovou 
dokumentací 
Kontrola celkových rozměrů a 


















PD – projektová dokumentace 
SV – Stavbyvedoucí 
TDI – Technický dozor investora 
TZ – Technická zpráva 
TP – Technologický předpis  
C – Certifikát 
M – Mistr 
DL – Dodací list 
k-ce – konstrukce 
SOD – Smlouva o dílo 
G – Geodet 
SD – Stavební deník   
 
 
Seznam použitých norem: 
zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 2009 
ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, 2012 
ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, leden 2012 
ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2824-1 - Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo, září 2011 
nařízení vlády 378/2001 Sb.  - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 
pozdějších předpisů 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
78 
 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 
zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
ČSN EN ISO 3834-4 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost, 2006 
ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice, 2011 
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 




1.30 Podrobný popis kontrol 
 
1.30.1 Vstupní kontrola 
1) Kontrola podkladů 
Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou 
legislativou. Bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné 
legislativy. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému objektu. Investor 
spolu se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni 
zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené (kompletnost projektové 
dokumentace). V případě jakýchkoliv pochybností je stavbyvedoucí povinen problém 
projednat s investorem a provést dodatečné prověření 
 
2) Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola zařízení staveniště – přístup na stavbu, ohrazení oplocením, odběrná místa 
energií, polohové a výškové body, objekty zařízení staveniště. Vizuálně kontroluje 
stavbyvedoucí. 
Kontrola výšky oplocení, min. 1,8 m, včetně uzamykatelných vchodů a vjezdů. 
Kontrola přístupových cest, zdali odpovídají navrženým dopravovaným materiálům a 
zvedacím mechanizmům.  
Kontrola umístění a kapacity šaten, hygienických zázemí pro pracovníky a kanceláře 
pro vedení stavby.  
Kontrola vytyčení a ochrana inženýrských sítí procházející staveništěm. 
 
3) Kontrola předchozích prací 
Na pracovišti musí být dokončeny základové konstrukce, dodržení technologické pauzy 
od jejich betonáže a kontrola jejich rovinnosti. Kontroluje se poloha, vzdálenosti a 
možné odchylky základových patek. Půdorysná poloha základové konstrukce vtažená 
k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha základové konstrukce vztažená 
k sekundárním osám výškovým.  
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Dále vodorovnost desky. Rovněž se měří velikosti a poloha prostupů a otvorů v k-ci.  
Kontrola pevnosti základů se kontroluje Schmidtovým tvrdoměrem. Základové 
konstrukce musí vykazovat min. 70 % výsledné pevnosti betonu v tlaku dané 
projektovou dokumentací. 
 
Hodnoty mezních odchylek pro nosníky a desky: 
Tabulka 6: Hodnoty mezních odchylek pro nosníky a desky 
 
 
Kontrola rovinnosti rovinných ploch: 
Tabulka 7: Kontrola rovinnosti rovinných ploch 
 
 
4) Kontrola dodávky materiálů 
Kontroluje se shoda dodaného materiálu a dodacím listem a projektovou dokumentací. 
Kontroluje se označení, množství, rozměry, jakost, včetně spojovacího materiálu, 
nepoškozenost při dopravě.  
U dodávek dřeva kontrolujeme druh dřeva, jakost, správné množství a rozměry dle 
projektové dokumentace. Nosníky a prvky nesmějí být poškozené, bez viditelných 
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trhlin, prvky musejí být naimpregnované a dostatečné vysušené. Vlhkost měřená 
vlhkoměrem. U lepeného dřeva vlhkost max. 12 %.  
Ocelové prvky se skladují na zpevněných odvodněných plochách na dřevěných, či 
jiných, podkladcích 80×80 mm ve vzdálenostech alespoň 1,2 m. Maximální výška 
skladování prvků je 1,5 m. Spojovací a jiný drobný materiál se skladuje 
v uzamykatelných skladech nejlépe v originálním balení.   
 
5) Kontrola způsobilosti pracovníků 
Budou zkontrolovány průkazy osob, které budou provádět činnosti vyžadující odbornou 
způsobilost. Kopie dokladů a průkazů budou uschovány v kanceláři vedení stavby. 
Jeřábník musí mít platný řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz, stejně tak 
vazači vazačský průkaz a svářeči svářečský.  
Ostatní pracovníci obsluhující jiné stroje a nástroje musejí projít školením o bezpečnosti 
práce s daným strojem, nebo doložit doklad o jeho absolvování.  
 
6) Kontrola stavebních stojů a nářadí 
Je třeba zkontrolovat zejména technický stav zvedacího zařízení a jeho vázacích 
prostředků, maximální a potřebný dosah a nosnost výložníku.  
Kontrola funkčnosti, bezzávadnosti a kompletnosti stavebních nástrojů a nářadí, včetně 
jejich příslušenství. Nesmí vykazovat poškození ani vyšší opotřebení a nesmí unikat 
jakékoliv provozní kapaliny. Dále se zkontroluje servisní knížka prohlídek stavebních 
strojů a nářadí. 
 
7) Kontrola klimatických a pracovních podmínek 
Tato kontrola je zaznamenávána hlavním stavbyvedoucím každý den realizace 
konstrukcí.  Jedná se o zápis do stavebního deníku aktuálního počasí – při montáži haly 
je jedná hlavně o povětrnostní podmínky. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s, jinak 
je nutné veškeré práce na stavbě zastavit. To samé platí při snížené viditelnosti, kdy je 
dohled menší než 30 m. Ztížené klimatické podmínky ovlivní průběh výstavby 
(montáž). Tyto hodnoty musí být kdykoliv dohledatelné. 
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1.30.2 Mezioperační kontrola  
8) Kontrola dodržování technologického předpisu 
Stavbyvedoucí nebo jiné jím pověřená osoba, průběžně kontroluje dodržování 
technologického předpisu, zvláště postup provádění prací, klimatických podmínek, 
bezpečnost práce a užívání pomůcek BOZP a předepsané užívání strojů.  
Každý pracovní musí být seznámen s postupem prováděné práce.  
 
9) Kontrola dodržování bezpečnosti práce 
Každý pracovník musí být seznámený s bezpečnostními předpisy dané stavby, stejně 
tak bezpečnosti při práci. Předpisy jsou dány zákony, nařízeními vlády a vyhláškami 
(nařízení vlády 378/2001 Sb. - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 
Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vše ve znění 
pozdějších předpisů) 
Pracovníci jsou povinni používat vhodné ochranné pracovní pomůcky, zvláště pro práci 
ve výškách. Na ochranné pracovní pomůcky má nárok každý pracovních na stavbě. 
Kontroluje se stav těchto pomůcek, v případě neadekvátního opotřebení se nesmí 
používat a je potřeba je vyměnit. 
 
10) Kontrola kotevních zařízení  
Zkontrolují se otvory pro chemické kotvy. Povolené mezní odchylky jsou ±5 mm oproti 
projektové dokumentaci. Zkontroluje se hloubka otvorů pro závitové tyče, tj. 280 mm 
pro závitové tyče M24 pro hlavní sloupy a M20 pro sloupy štítových stěn. 
 
11)  Kontrola osazení sloupů 
Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost osazení prvků. Přístupná 
polohová i výšková odchylka pro osazení sloupu je ±5 mm oproti projektové 
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dokumentaci. Stavbyvedoucí nebo geodet zkontroluje svislost sloupu. Povolená 
odchylka je ±5 mm na celou výšku sloupu oproti projektové dokumentaci.  
Je důležité průběžně kontrolovat počet a správnost použití kotvících prvků, vč. 
odpovídajících matic a podložek dle projektové dokumentace.  
Závitové tyče musejí být utaženy na 2 matice a min. na 2 závity. Kontroluje momentu 
utažení závitových tyčí.   
 
12) Kontrola ztužujících prvků a táhel 
Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost osazení prvků. Zkontroluje se 
poloha osazených vzpěr a táhel na podélné a příčné straně konstrukce i na střešní 
konstrukce. Povolená polohová odchylka osazení vzpěr a táhel je ±10 mm oproti 
projektové dokumentaci. Povolená odchylka sklonu vzpěr a táhel je ±1°.  
Je důležité průběžně kontrolovat počet a správnost použití kotvících prvků, vč. 
odpovídajících matic a podložek dle projektové dokumentace. Matice musejí být 
utaženy min. přes 2 závity.  
 
13) Kontrola osazení střešní vaznice 
Kontroluje se osazení a ukotvení. Vazníky musejí být uloženy ve svislé poloze.  
Správnost se kontroluje dle projektové dokumentace. Přípustná polohová a výšková 
odchylka osy osazení je ±10 mm oproti projektové dokumentaci.  
Zkontroluje se také gang-nail spoj prvků ve vrcholu vaznice a jeho provedení. 
Před osazením se zkontroluje se nepoškozenost dřevěného prvku. Matice musejí být 
utaženy min. přes 2 závity. 
 
14) Kontrola šroubových spojů a montážních styků 
Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost spojovacích prvků. Kontroluje se 
druh a počet spojovacích materiálů, vč. odpovídajících matic a podložek. Šrouby a 
matice musejí být pevnosti 8.8. 
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Kontroluje se utahovací moment matic šroubů. Přípustná odchylka utahovacího 
momentu je +5 %, -0% oproti projektem stanovenému momentu. Matice musejí být 
utaženy min. přes 2 závity. 
 
15) Kontrola svarů 
Kontroluje se provedení a typ staru. Svary svými rozměry musejí odpovídat projektové 
dokumentaci.  
Před svařováním se zkontroluje čistota svařovaného povrchu, teplota vzduchu, 
konstrukce a použité elektrody. Kontroluje se také konečná celistvost provedeného 
svaru.  
 
1.30.3 Výstupní kontrola 
16) Celková geometrie konstrukce a shoda s projektovou dokumentací 
Celkové dílo se nechá zaměřit geodetem a zkontrolují se rozměry a poloha, případně se 
stanoví odchylky konstrukce jako celku. Přípustná polohová odchylka činí ± 50 mm a 
přípustná výšková odchylka ± 15 mm oproti projektu.  
Kontrola celkového provedení konstrukce dle projektové dokumentace. Dále se 
kontroluje shoda počtu osazených a použitých prvků, kvalita šroubových spojů a svarů.  
Dílo se předá investorovy a zkontroluje se předání příslušných dokladů. Jedná se hlavně 
o tyto doklady - doklad o použitých materiálech, atesty, protokol o likvidaci odpadů, 
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1.31 Obecná charakteristika 
1.31.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 
Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 
Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:     Tenisový klub Prostějov 
Sídlo investora:   Sportovní 1 796 01 Prostějov 
 
Identifikační údaje projektanta 
Hlavní projektant:    Stavtes s.r.o.  
Sídlo projekční kanceláře:   Tylova 3 796 01 Prostějov 
Projektant architekt:     Ing. Jiří Kolba 
 
Rozčlenění stavby na stavební objekty 
Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 
SO01 Tenisová hala 
SO02 Vstupní objekt - zázemí     
SO03 Plynovod 
SO04 Dešťová kanalizace 
SO05 Splašková kanalizace 
SO06 Vodovod 
SO07 Rozvod NN 
SO08 Chodníky 
SO09 Objekty k asanaci 
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1.32 Obecné informace o konstrukci 
Jedná se o novostavbu tenisové haly se zázemím. Zázemí navazuje na stávající krytou 
tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Navržené objekty se 
nachází ve stávajícím sportovním areálu. Jedná se o objekt bez trvalého pobytu lidí. 
Ochrana před vlivy vnějšího prostředí je zajištěna použitím nových materiálů střešního 
pláště a použitím kontaktního zateplovacího systému na fasádě. 
Objekt SO01 – Tenisová hala je dřevěný skelet se sedlovou střechou tvořenou 
dřevěnými vazníky. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška po okap 2,65 m, po hřeben 4,1  
m, obestavěný prostor 1042 m3.  
Stěny jsou tvořeny rámy a cementotřískovými deskami s omítkami. Konstrukce je 
kotvená do základového pasu ze železobetonu. Založení je do nezámrzné hloubky 
900 mm pod UT. Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s 
požadovanou požární odolností a s dřevěnými okny. 
Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 
zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 
Sedlová střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými odpady, napojenými na 
stávající kanalizaci. Kolem haly je navržen okapový chodník z kačírku na folii, do 
zahradních obrubníků. Střecha s krytinou z falcovaného plechu.  
Objekt SO02 - Zázemí je zděný objekt s dřevěnými okny, s rovnou panelovou střechou 
s živičnou krytinou o dvou nadzemních poschodích. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška 
4,1 m, obestavěný prostor 504 m3. 
Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek. Překlady jsou navrženy 
keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená konstrukce 
2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Sloupy jsou vetknuty do 
ŽB patek.  
Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 
trapézovým plechem 50 mm.  Na trapézovém plechu bude provedena betonová 
mazanina s uloženou sítí Kari. 
Na stropě 2.NP bude položena spádová tepelná izolace EPS s krytinou z folie mPVC s 
podkladním pásem. Krytina bude mechanicky kotvená. Střecha je spádovaná do středu, 
kde je opatřena vpustí s vyhříváním a ochranným košem. 
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1.33 Stavební připravenost 
1.33.1 Připravenost pracoviště 
Pracoviště bude přejímat stavbyvedoucí případně jím poměřený pracovník vedoucí čety. 
Před převzetím pracoviště budou zemní práce a provedeny základové pasy a základová 
deska. Při převzetí budou kontrolovány rozměry a rovinnost základové desky 
stavbyvedoucím dle projektové dokumentace. Odchylka v rovinnosti základové desky 
dle ČSN 73 0205 nemá překročit při délce do 8,0 m ± 10 mm a bude zajištěna 70% 
pevnost betonu desky.  
Předání a převzetí pracoviště bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Pokud by 
některé požadavky nebyly splněny, nemohly by další práce pokračovat. 
 
1.33.2 Připravenost staveniště 
Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 
k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 
opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 
Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 
severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 
strany (ze strany od příjezdové komunikace) bylo provedeno mobilní oplocení firmy 
Johnny servis výšky 2m. 
V prostoru zařízení staveniště se nachází hygienické zařízení pro pracovníky stavby. 
Kanceláře vedení stavby a šatny pro zaměstnance se nachází ve stávajícím objektu, 
který je po dokončení stavby určen k likvidaci. Dále se v prostoru staveniště místa pro 
odběr elektrické energie a vody také uzamykatelné sklady pro skladování drobného 
materiálu a techniky (klíče budou v kanceláři vedení stavby), otevřené předmontážní a 
skladovací plochy.  
Inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace, vody a plynu jsou v dosahu staveniště 
podél místní komunikace a jejich připojení na staveniště již investor zajistil před 
zahájením výstavby. Vnitrostavenišťní inženýrské sítě nechal zhotovitel vytyčit a 
vyznačit geodetickou firmou a tyto body budou po dobu výstavby chráněny proti 
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poškození. Dále budou na staveništi zaměřeny 2 nezávislé body pro potřeby stavby 
(polohový a výškový).  
Vjezdy a výjezdy budou sypané recyklátem. Podrobnější dispoziční řešení je zaznačeno 
ve výkresu zařízení staveniště a popsáno v technické zprávě o zařízení staveniště 
 
1.34 Pracovní podmínky 
Realizace stavby je plánovaná na přelom jara a léta, z toho důvodu nebude potřeba 
žádných zvláštních opatření proti mrazu a sněhu. Naopak důraz bude kladen na vliv 
větru, deště a sníženou viditelnost. Síla větru dle nařízení vlády 362/2005 Sb., nesmí 
překročit 11 m/s, jinak je nutné veškeré práce na stavbě zastavit. To samé platí při 
snížené viditelnosti, kdy je dohled menší než 30 m.  
Veškeré práce se provádí v denních hodinách, proto vzhledem k ročnímu období nebude 
třeba umělého venkovního osvětlení.  
Před započetím prací budou všichni pracovníci podílející se na provádění práce 
seznámeni s pracovním postupem, pracovními podmínkami a proškoleni o bezpečnosti 
práce a pohybu na staveništi a všemi látkami a pracovními nástroji, se kterými během 
provádění prací přijdou do styku. O tomto škole proběhne zápis, který všichni 
zúčastnění stvrdí podpisem.  
 
1.35 Materiály 
1.35.1 Svislé konstrukce 
Jsou tvořeny ocelovými profily IPE 240, které budou zakotveny do základových 
konstrukcí patek. Sloupy budou rozmístěny do 2 řad a 8 sloupců na sebe navzájem 
kolmých o výšce 6,10 m. Další svislé prvky jsou profily IPE 240, které tvoří konstrukci 
čela tenisové haly o výšce 7,55 m. Konstrukce je zavětrována v každém třetím poli 
ocelovými táhly. Další nezbytné prvky pro montáž haly jsou táhla, ztužidla, jekle, 




Obrázek 17: Příklad přikotvení IPE profilu do betonové patky 
 
 






Hlavní nosné sloupy:   - rozměry: IPE 240 délky 6,10 m  16× 
    - jakost oceli S235 
Sloupy pro čela haly:  - rozměry: IPE 240 délky 7,55 m  4× 
    - jakost oceli S235 
 

















IPE 240 6,1 16 97,6 30,7 2996,32 
IPE 200 7,55 4 30,4 30,7 927,14 
Podložka 
P12-200×350 
 20  2,12 41,2 
Úhelník 
P12-100×220 
 360  0,75 270 
Spoj vazníků  
GN  
 20  0,45 9 
P12-220×220  96  1,82 174,72 
P12-220×350  192  2,22 397,82 
Příložka  
P12-500×250 
 16  3,12 49,9 
Profil U 180  20  1,3 26 
Táhlo ø 24 7,12 4 28,48 3,55 101,1 
Táhlo ø 24 6,45 4 25,8 3,55 91,59 
Táhlo ø 24 6,25 8 50 3,55 177,5 
Táhlo ø 20 5,89 8 47,12 2,47 116,39 
Táhlo ø 20 5,37 8 42,96 2,47 106,11 
M14×260*  256  0,214 54,79 
M14×240*  480  0,2 99,12 
M12×80*  32  0,094 3,1 
Závitová tyč 
M20×350* 
 16  0,318 3,44 
Závitová tyč 
M24×350* 
 80  0,73 62,4 
Celkem     7254,58 
* včetně matice a podložek 
Jedná se o ocelové prvky galvanicky pozinkované. Závitové tyče, šrouby a matice jsou 
pevnostní třídy 8.8.  
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1.35.2 Vodorovné konstrukce 
Střešní část tvoří lepené dřevěné vazníky 180×500×9550 mm, budou přichyceny do 
svislých nosných sloupů IPE 240. Vazníku budou k sobě u hřebene střechy navzájem 
přichyceny ocelovými příložkami. 
Dřevěné vazníky budou pomocí příložek a ty uchyceny pomocí šroubů do ocelových 
sloupů. Na příložky budou také uchyceny příčné trámy ztužující celou konstrukci.  
Lepené dřevo bude vlhkosti max. 12 % pevnostní třídy GL 24h a průmyslové kvality.  
 
Tabulka 10: Výpis dřevěných prvků 
Název prvku Profil (mm) Délka (mm) Počet ks 
Vazník D1 - lepený profil* 180×500 9550 16 
Vaznice D2 - lepený profil 160×240 5000 64 
Trám podélný D3 - lepený profil 160×160 5000 28 









Obrázek 19: Konstrukční řešení přímého lepeného nosníku 
 
1.36 Doprava a skladování 
1.36.1 Primární doprava 
Ocelové prvky konstrukce haly dodá firma MONT-KOVO spol. s r.o. se skladem v 
obci Břest vzdálené 42 km od místa stavby na valníku MAN TGA na podvozku 26.460 
s HR Palfinger dle platných předpisů. Prvky budou na stavbu dopravovány po běžné 
komunikaci bez nijakých omezení. Dřevěné lepené prvky ocelovodřevené konstrukce 
haly budou dopravovány ze skladu firmy JAF HOLZ, spol. s r.o. ve Vyškově 
vzdáleného 25 km od místa stavby. Na trase jsou řešeny 4 doby zájmu. Tyto body 
jsou podrobněji rozebrány v přílohách číslo B.6 – Dopravní trasy zdících materiálů a 
dřevěných prvků a B.7 – Dopravní trasy PUR panelů a prvků ocelové konstrukce  
Dopravu spojovacího a drobného materiálu zajistí pracovníci vedení stavby služebním 
automobilem VW Transporter.  
1.36.2 Sekundární doprava 
Valník MAN TGA vezoucí ocelové a dřevěné prvky bude mít pro zaparkování na 
staveništi prostor, odkud bude hydraulickou rukou náklad sundávat a umisťovat na 
určené místo. Při umisťování a osazování dřevěných prvků bude zajištěna hydraulickou 
rukou z valníku poměřeným pracovníkem s platnými příslušnými dokumenty. Valník 
bude stát na recyklátem zpevněném povrchu staveniště a má jasně vyznačenou zónu pro 






Skladovací místo bude řádně upraveno, zpevněno, vyrovnáno a odvodněno. Montáž 
ocelovodřevěného skeletu bude probíhat bez skládkové činnosti, to znamená, že v den 
příjezdu prvků na staveniště budou ihned montovány na své místo dle projektové 
dokumentace. 
Trapézové plechy je nutno chránit též proti nepřízni počasí, pokud je to možné. 
Dopravují se zabalené ve fóliích. Uloží se na dřevěné hranoly nebo palety. Po dobu 
uskladnění budou chráněny plachtou. Mezi jednotlivými skládkami musí být zajištěný 
dostatečný prostor pro průchod pracovníků minimálně 0,75 m. Veškerý materiál musí 
být uskladněn tak, aby nedocházelo k jeho deformaci.  
Dle technických listů musí být vyhověno požadavkům na skladování všech dodaných 
matriálů.To znamená, že asfaltové pásy, parotěsná fólie textilie se musí dle požadavků 
skladovat v jedné vrstvě, ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze) a být chráněny 
před přímým slunečním zářením. 
Spojovací a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu nacházejícím se 
na staveništi. 
 
1.37 Personální obsazení 
Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. Práce mohou 
provádět pouze osoby proškolené, mají pro tuto činnost odbornou kvalifikaci a jejich 
zdravotní stav jim dovoluje provádět práce ve výškách.  
Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. 
 
1.37.1 Složení pracovní čety  
1× vedoucí čety HSV - je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 
kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 
kontroluje a přebírá dodaný materiál 
1× obsluha zvedacího mechanismu - zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu, 
vlastní platný jeřábnický průkaz 
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2× vazač  - zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 
na zvedací mechanismus, vlastní platný vazačský 
průkaz 
2× obsluha montážní plošiny  - obsluhuje montážní plošinu, provádí montáž 
ocelových a dřevěných prvků 
1× vedoucí tesařské čety  - je zodpovědný za montáž tesařských konstrukcí, 
kontrolu provedených prací a organizuje svoji četu 
3× tesař  - provádí montáž dřevěných prvků, zavětrování 
vazníků a jejich spojů 
2× klempíř  - provádí montáž okapů a svodů 
4× pokrývač - provádí montáž střešní krytiny, hřebenáčů a 
laťování pod střešní krytinu 
2× svářeč - provádí spojování ocelových prvků svářením, 
vlastní platný svářečský průkaz 
4× pomocný dělník  
 
1.38 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Podrobnější parametry použitých strojů jsou uvedeny v dokumentu Návrh strojní 
sestavy pro technologickou etapu. 
 
1.38.1 Stroje 
 valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger  
 automobil VW Transporter 
 2× nůžková montážní plošina MEC 2033 ES 
1.38.2 Nářadí 
 příklepová vrtačka Narex EVP 13 G-2H3  
 řetězová pila 
 2× aku-šroubovák  
 bruska Makita GA 9020 vč. kotoučů 
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 svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 
 nivelační přístroj 
 2× kleště 
 2× vodováha dl. 2 m 
 2× olovnice  
 2× tesařské kladivo 
 4× tužka  
 2× svinovací metr 
 2× úhelník  
 2× kombinovací kleště 
 2× svinovací metr dl. 5 m 
 2× nůžky na plech 
 2× nýtovací kleště 
 pilka na železo 
 provázek 
 
1.38.3 Ochranné pomůcky zaměstnanců 
 pracovní oděv 
 pracovní obuv  
 pracovní prstové rukavice 
 ochranná přilba 
 pracovní postroj pro práci ve výškách 
 reflexní vesta 
 
Všechny stroje, nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby při 
jejich použití nedocházelo k poranění pracovníků ani ke snižování kvality provedených 
prací. 
 
1.39 Pracovní postup 
1.39.1 Před samotným zahájením prací 
V první řadě musí dílce a prvky určené k montáži projít přejímací kontrolou. Tu provádí 
samotný stavbyvedoucí nebo jít pověřený odpovědný pracovník či vedoucí pracovní 
čety, která bude práci provádět. Dílce zkontrolují dle výrobní nebo projektové 
dokumentace. U každého přejímaného dílce se kontroluje označení na dílci, jeho 
rozměry, tvar, požadovaná jakost a počet. O předání se sepíše protokol.   
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Před zahájením samotných prací musí být četa pracovníků, která bude danou práci 
provádět, řádně seznámena s projektem, technologickými pravidly, montážními postupy 
a hlavně bezpečnostními předpisy související s montáží.  
Montáž bude probíhat v den zásobování. 
 
1.39.2 Sled prací 
Před samotným osazením sloupů je nejprve nutné vytyčit polohy těchto sloupů a 
závitových tyčí nivelačním strojem.  
Do základových pasů se navrtají otvory hlouby 280 mm pro závitové tyče M24 délky 
350 mm, pevnosti 8.8 (v případě sloupů pro štítové stěny do hloubly 280 mm M20 
délky 350 mm, pevnosti 8.8). Vyvrtaný otvor se vyčistí od prachu a pomocí chemických 
kotev se závitové tyče osadí.  
Po technologické pauze vyplývající z návodu na užívání dané chemické kotvy se na 
závitové tyče osadí ocelové sloupy. Výstavba sloupů začne na kratší straně přilehlé 
k objektu zázemí. Začne se rohovým sloupem IPE 240 výšky 6,1 m a pokračovat se 
bude sloupy IPE 240 délky 7,55 m i zbylé poslední dva sloupy, aby byla první 
dokončena kratší, štítová, strana.  
Na závěr předchozí etapy se sloupy zavětrují příčnými táhly a příčně zajistí lepenými 
dřevěnými prvky, aby se konstrukce zpevnila. Příčné zajistní je ve výškové úrovni 
+2,990 m a +5,650 m. Příčná stěnová ztužidla jsou lepené dřevěné trámy D4.  
Následuje osazení lepeného střešního vazníku D1 rozměru 180×500×9550 mm na 
vrchol sloupů štítové stěny. Ten se skládá ze dvou samostatných prvků, které je poté ve 
vrcholu spojí ocelovými GN pláty. 
Po osazení další řady ocelových sloupů následuje příčné ztužení s předcházející řadou 
pomocí stěnových lepených dřevěných trámů D3. Postupně se osazují i lepené střešní 
vazníky. V případě vnitřních polí, se ocelovými GN pláty vazníky spojí a předpřipraví 
na zemi a poté se vyzdvihnou a usadí jako celek, z důvodů chybějícího pomocného 
štítového sloupu. Po dokončení této fáze se podélné stěny v každém třetím poli zavětrují 
ocelovými táhly ø 20 mm. 
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Sedlová střecha je tvořena spojením vaznic D1 a vazníků D2 o rozměrech 
160×240×5000 mm, které společně ponesou váhu střechy a další zatížení. Rozmístění 
vaznic je dle projektové dokumentace 3,000 m od sebe ve třech řadách. Vaznice jsou 
k vazníkům ukotveny na dvojici ocelový úhelníků 100×220×12 mm a prošroubovány 
šrouby M14×260 mm. 
 
1.39.3 Detailní postup prací 
1.39.3.1 Osazení sloupů  
Vazač na korbě valníku uváže pomocí tkaného lana daný ocelový prvek pomocí, aby 
byl stabilní. Jeřábník hydraulickým ramenem ocelový prvek vyzdvihne a ve vertikální 
poloze přesune na místo budoucí polohy sloupu. Sloup usazují 4 pracovníci – 
1 z montážní plošiny vyrovnává svislou polohu sloupů, 1 kontroluje svislost pomocí 
vodováhy a 2 výškově a polohově sloup usazují do závitových tyčí, které se dočasně 
utáhnou matkami  
pomocí podložek se vyrovná poloha sloupu, kterou zkontroluje geodet zaměřením, a 
poté se pomocí momentového utahováku matky utáhnou 
po konečném utažení všech matic pracovníci sloup uvolní ze závěsu a celý proces se 
zopakuje pro zbylé sloupy 
1.39.3.2 Osazení příčných a podélných ztužujících prvků 
Vazači pomocí tkaného vázacího lana uvážou lepené dřevěné trámy (příčné D4 a 
podélné D3) ve středu jejich rozpětí a zavěsí na připravený závěs hydraulické ruky 
valníku. Jeřábník prvek přemístí na určené místo. Práce nesmí probíhat nad sebou, proto 
se nejprve osadí prvek ve výškové úrovni +2,990 m a pro práci v této výšce bude 
využita nůžková montážní plošina  MEC 2033 ES a dvojce pracovníků ukotví prvek na 
každé straně dvojicí šroubů M12×240 mm do předem připevněného ocelového úchytu. 
Po utažení momentovým klíčem vazači uvolní prvek ze závěsu a celý proces se opakuje 
i pro výškovou úroveň +5,650 m i zbylé příčné prvky ve štítové stěně. Krajní pole se 
ztuží diagonálně uloženými ocelovými táhly ø 24 mm. Styčníkový plech se přiloží 
k připravené konzole sloupu z vnější strany a ukotví se pomocí šroubů M12×80 mm 
utažených momentovým klíčem na předepsaný utahovací moment. Ztužidla se po 
dokončení pole mezi nimi dopnou pomocí napínáku 
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1.39.3.3 Osazení vazníků 
 Na vrchol štítových sloupů se osadí vazníky D1 rozměrů 180×500 mm, které tvoří spád 
střechy. Jelikož se vazník skládá ze dvou částí, nejprve je usadí jedna a stejným 
způsobem druhá poté druhá. Vazači uváží první půlku vazníku ve středu jeho rozpětí a 
jeřábník jej pak přesune nad příslušnou dvojici sloupů. Dva pracovníci na montážní 
plošině prvek usadí na sloupy mezi předem přivařené dvojice úhelníků 100×220×10 
mm. Vazník se zajistí prošroubováním dvojicí šroubů M14×260 mm na každém sloupu. 
Šrouby se utahují momentovým klíčem. Poté, co je půlku vazníku na svém místě a 
ukotvena, vazači uvolní závěs a stejný postup provedou i pro druhou půlku vazníku. Po 
osazení obou prvků se vazník ve vrcholku spojí GN pláty.  
Postup usazení vazníků ve vnitřních polích je obdobný s tím rozdílem, že vazníky se 
ocelovými GN pláty vazníky spojí a předpřipraví na zemi a poté se vyzdvihnou a usadí 
jako celek, z důvodů chybějícího pomocného štítového sloupu. 
1.39.3.4 Osazení vaznic 
Vazníky budou příčně ztuženy lepenými dřevěnými střešními vaznicemi D2 o 
rozměrech 160×240×5000 mm a společně ponesou váhu střechy a další zatížení. 
Vaznice budou ve třech řadách dle projektu ve vzdálenostech 3,000 m. S montáží 
vaznic se začne na straně přilehlé k zázemí haly. Jako první bude umístěn vnější prvek a 
postupovat se bude ke středové ose haly. Vazač uváže vaznici uprostřed jejího rozpětí a 
jeřábník ji přemístí na určené místo nad vazník. Dva montážní pracovníci usadí a ukotví 
vaznice na předem připravené úhelníky 100×220×10 mm a připevní dvojicí šroubů 
M14×240 mm na každé straně. Rozměření úhelníků provedli pracovníci z montážní 
plošiny před samotnou montáží vaznic dle projektové dokumentace. Úhelníky jsou 
přichyceny k vazníku dvojicí šroubů M14×260 mm. Šrouby jsou utaženy momentovým 









1.40 Kontrola jakosti a kvality 
Požadavky na kontrolu a jakost jsou podrobněji uvedeny v dokumentu Kontrolní a 
zkušební plán.  
 
1.40.1 Vstupní kontrola 
 kontrola podkladů 
 kontrola připravenosti staveniště  
 kontrola dokončení předchozích prací 
 kontrola dodávky materiálů 
 kontrola způsobilosti pracovníků 
 kontrola stavebních strojů a nářadí 
 kontrola klimatických podmínek 
 
1.40.2 Mezioperační kontrola 
 kontrola dodržování technologického předpisu 
 kontrola dodržování bezpečnosti práce 
 kontrola osazení sloupů 
 kontrola osazení ztužujících prvků a táhel 
 kontrola osazení střešní vaznice 
 kontrola šroubových spojů a montážních styků 
 kontrola svarů 
 
1.40.3 Výstupní kontrola 




1.41 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost práce lze zajistit i tím, že práce budou vykonávat pouze v oboru vyškolené 
nebo vyučené osoby. K provádění pomocných prací musí být pracovník zacvičen a 
seznámen s činnostmi, které bude k této pomocné práci potřebovat a seznámit jej 
s bezpečností při manipulaci s těžkými břemeny. 
Všechny osoby pohybující se na staveništi budou mít ochrannou přilbu a všichni 
pracovníci ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, obuv, rukavice a přilbu).  
Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi a v případě ohrožení životů 
či zdraví fyzických osob na staveništi a jeho okolí práce přeruší.  
 
Pracovníci musí být seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti a jsou povinni je 
dodržovat, zejména: 
nařízení vlády 591/2006 Sb.  - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
nařízení vlády 362/2005 Sb.  - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
zákon 309/2006 Sb.  - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
nařízení vlády 378/2001 Sb.  - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
nařízení vlády 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pak naleznete 








Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Směsný odpad 
vzniklý výstavbou na stavbě i staveništi bude uložen do kontejneru nosnosti 4,5 t, který 
vyveze na skládku automobil AVIA opatřený nakládací rukou. Jedná se především o 
dřevěné ořezy a zkracování jednotlivých materiálů. 
Pro dovoz a odvoz kontejnerů a s tím související všechny služby spojené s likvidací 
odpadů bude sjednána smlouva s firmou ASA TS Prostějov s r.o. Kovy budou odvezeny 
do sběrných surovin. 
 
 
Tabulka 11: Odpady vznikající při provádění dřevěné konstrukce haly 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 
17 02 01 Dřevo O 
15 01 02 Plastové obaly O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 06 03 Jiné izolační materiály O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
 Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
 Nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 




 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
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1.43 Obecná charakteristika 
1.43.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 
Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 
Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:     Tenisový klub Prostějov 
Sídlo investora:   Sportovní 1 796 01 Prostějov 
 
Identifikační údaje projektanta 
Hlavní projektant:    Stavtes s.r.o.  
Sídlo projekční kanceláře:   Tylova 3 796 01 Prostějov 
Projektant architekt:     Ing. Jiří Kolba 
 
Rozčlenění stavby na stavební objekty 
Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 
SO01 Tenisová hala 
SO02 Vstupní objekt - zázemí     
SO03 Plynovod 
SO04 Dešťová kanalizace 
SO05 Splašková kanalizace 
SO06 Vodovod 
SO07 Rozvod NN 
SO08 Chodníky 
SO09 Objekty k asanaci 
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1.44 Obecné informace o konstrukci 
Jedná se o novostavbu tenisové haly se zázemím. Zázemí navazuje na stávající krytou 
tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Navržené objekty se 
nachází ve stávajícím sportovním areálu. Jedná se o objekt bez trvalého pobytu lidí. 
Ochrana před vlivy vnějšího prostředí je zajištěna použitím nových materiálů střešního 
pláště a použitím kontaktního zateplovacího systému na fasádě. 
Objekt SO01 – Tenisová hala je dřevěný skelet se sedlovou střechou tvořenou 
dřevěnými vazníky. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška po okap 2,65 m, po hřeben 4,1  
m, obestavěný prostor 1042 m3.  
Stěny jsou tvořeny rámy a cementotřískovými deskami s omítkami. Konstrukce je 
kotvená do základového pasu ze železobetonu. Založení je do nezámrzné hloubky 
900 mm pod UT. Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s 
požadovanou požární odolností a s dřevěnými okny. 
Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 
zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 
Sedlová střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými odpady, napojenými na 
stávající kanalizaci. Kolem haly je navržen okapový chodník z kačírku na folii, do 
zahradních obrubníků. Střecha s krytinou z falcovaného plechu.  
Objekt SO02 - Zázemí je zděný objekt s dřevěnými okny, s rovnou panelovou střechou 
s živičnou krytinou o dvou nadzemních poschodích. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška 
4,1 m, obestavěný prostor 504 m3. 
Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek. Překlady jsou navrženy 
keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená konstrukce 
2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Sloupy jsou vetknuty do 
ŽB patek.  
Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 
trapézovým plechem 50 mm.  Na trapézovém plechu bude provedena betonová 
mazanina s uloženou sítí Kari. 
Na stropě 2.NP bude položena spádová tepelná izolace EPS s krytinou z folie mPVC s 
podkladním pásem. Krytina bude mechanicky kotvená. Střecha je spádovaná do středu, 
kde je opatřena vpustí s vyhříváním a ochranným košem. 
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1.45 Stavební připravenost 
1.45.1 Připravenost pracoviště 
Pracoviště bude přejímat stavbyvedoucí případně jím poměřený pracovník vedoucí čety. 
Před převzetím pracoviště budou dokončena ocelovodřevěnná konstrukce haly. Budou 
zhotoveny všechny montážní práce, které mají s plochou tělocvičny souvislost, osazení 
prvků tvořících rám obvodového pláště. Před předáním pracoviště pro provedení 
podlahových konstrukcí budou také dokončeny zdící práce na objektu SO02 – Zázemí, 
které těsně přiléhá ke konstrukci haly. Na těchto konstrukcích bude také provedena 
povrchová úprava omítnutím. 
Předání a převzetí pracoviště bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Pokud by 
některé požadavky nebyly splněny, nemohly by další práce pokračovat. 
 
1.45.2 Připravenost staveniště 
Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 
k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 
opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 
Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 
severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 
strany (ze strany od příjezdové komunikace) bylo provedeno mobilní oplocení firmy 
Johnny servis výšky 2 m. 
V prostoru zařízení staveniště se nachází hygienické zařízení pro pracovníky stavby. 
Kanceláře vedení stavby a šatny pro zaměstnance se nachází ve stávajícím objektu, 
který je po dokončení stavby určen k likvidaci. Dále se v prostoru staveniště místa pro 
odběr elektrické energie a vody také uzamykatelné sklady pro skladování drobného 
materiálu a techniky (klíče budou v kanceláři vedení stavby), otevřené předmontážní a 
skladovací plochy.  
Inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace, vody a plynu jsou v dosahu staveniště 
podél místní komunikace a jejich připojení na staveniště již investor zajistil před 
zahájením výstavby. Vnitrostavenišťní inženýrské sítě nechal zhotovitel vytyčit a 
vyznačit geodetickou firmou a tyto body budou po dobu výstavby chráněny proti 
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poškození. Dále budou na staveništi zaměřeny 2 nezávislé body pro potřeby stavby 
(polohový a výškový).  
Vjezdy a výjezdy budou sypané recyklátem. Podrobnější dispoziční řešení je zaznačeno 
ve výkresu zařízení staveniště a popsáno v technické zprávě o zařízení staveniště 
 
1.46 Pracovní podmínky 
Realizace stavby je plánovaná na přelom jara a léta, z toho důvodu nebude potřeba 
žádných zvláštních opatření proti mrazu a sněhu. Pro provádění podlahy musí být 
zajištěna minimální teplota vzduchu i podkladních konstrukcí + 5°C a vlhkost 
maximálně 65%, dále zabránění výskytu nadměrného průvanu, jenž by vedl k 
předčasnému vysychání stěrek a betonové mazaniny. 
Při kladení polyuretanových podlah se nesmí v místě instalace provádět žádné práce, 
které způsobují prašnost prostředí nebo jinak ovlivňují kladení. 
Veškeré práce se provádí v denních hodinách, proto vzhledem k ročnímu období nebude 
třeba umělého venkovního osvětlení.  
Před započetím prací budou všichni pracovníci podílející se na provádění práce 
seznámeni s pracovním postupem, pracovními podmínkami a proškoleni o bezpečnosti 
práce a pohybu na staveništi a všemi látkami a pracovními nástroji, se kterými během 
provádění prací přijdou do styku. O tomto škole proběhne zápis, který všichni 











Povrchové rozměry haly: 36,50 × 18,50 m 
 
Tabulka 12: Materiály potřebné ke konstrukci sportovní podlahy 
Materiál Spotřeba Množství* 
anhydritový potěr samonivelační Cemix 
090 
tloušťka 30 mm 21,25 m3 
penetrační nátěr POLAT-RITIVEX 0,15 – 0,25 kg/m2 312 kg 
PU lepidlo Thomsit R710  1,4 – 1,6 kg/m2 1065 kg 
Gumové podložky tloušťka 10 mm 688 m2 
směs pro tmelení STOBIELAST S 129.36 0,5 – 0,6 kg/m2 405 kg 
výztužná tkanina - 688 m2 
akrylo-asfaltový dvousložkový 
základní nátěr POLAT-ELASTOSPORT, 
tl. 4 mm 
0,5 – 0,6 kg/m2/mm 1617 kg 
akrylátový jednosložkový krycí nátěr 
POLAT-ELASTOTURF, tl. 2 mm 
2,5 – 3,0 kg/m2 984 kg 
akrylátový jednosložkový nátěr 
čar POLAT-AKRYLOEPOX 
cca 10 kg/hřiště 10,5 kg 
 podlahový pásek 15x100x1000 mm - 116 ks 
* včetně 5% ztrát 




1.48 Doprava a skladování 
1.48.1 Primární doprava 
Suchá maltová směs bude na staveniště dopravována v zásobnících suchých maltových 
směsí prostřednictvím nákladního automobilu MAN TGA.  
Ostatní materiály použité na sportovní podlahu jsou baleny v baleních malých rozměrů 
a hmotností 3-16 kg, tudíž bude postačovat na dopravu automobil VW Transporter. 
 
1.48.2 Sekundární doprava 
Sekundární doprava anhydritové směsi bude zajištěna mísícím tlakovým čerpadlem 
Estrich Boy DC 450 bluepower, kterým bude směs míchána a ukládána s výkonem až 
200l/min. 
Balený materiál bude na staveniště dopravován užitkovým vozem VW Transporter nebo 
valníkem MAN TGA s hydraulickou rukou. Valník bude stát na recyklátem zpevněném 
povrchu staveniště a má jasně vyznačenou zónu pro manipulování s paletami. Doprava 
lehčího materiálu bude na staveništi prováděna ručně pracovníky dodavatele. 
 
1.48.3 Skladování 
Nátěry a lepidla budou na staveniště dopravovány jako balený materiál a jako balený 
materiál se taky bude i skladovat, do doby jeho využití. K uskladnění může sloužit 
odvodněná zpevněná plocha na staveništi, kde se balený materiál uskladní na paletách a 
oplachtuje.  
Gumové podložky jsou dodávané jako role a ty musejí být chráněny před deštěm, proto 





1.49 Personální obsazení 
Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. Práce mohou 
provádět pouze osoby proškolené, mají pro tuto činnost odbornou kvalifikaci a jejich 
zdravotní stav jim dovoluje provádět danou práci. 
Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. 
 
1.49.1 Složení pracovní čety  
1× vedoucí čety HSV - je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 
kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 
kontroluje a přebírá dodaný materiál 
1× obsluha zvedacího mechanismu - zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu, 
vlastní platný jeřábnický průkaz 
1× vazač  - zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 
na zvedací mechanismus, vlastní platný vazačský 
průkaz 
1× vedoucí podlahářské čety  - je zodpovědný za provedení podlahové 
konstrukce, kontrolu provedených prací a 
organizuje svoji četu 
3× podlahář  - provádí podlahářské práce 
2× natěrač, pomocný dělník - provádí podlahářské, natěračské a pomocné práce 
 
 
1.50 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Podrobnější parametry použitých strojů jsou uvedeny v dokumentu Návrh strojní 





 valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger  
 automobil VW Transporter 
 mísící tlakové čerpadlo Estrich Boy DC 450 bluepower 
1.50.2 Nářadí 
 ruční míchadlo Narex EGM 10 E3 
 průmyslový universální vysavač BOSCH GAS 35 L 
 podlahová bruska DiaKat BF410  
 2× zubová stěrka  
 vodováha dl. 2 m 
 polohovací nůž 
 svinovací metr dl. 5 m 
 pásmo dl. 30 m 
 rektifikační trojnožka 
 2× špachtle 
 2× malířský váleček 
 válec hmotnosti 30 kg 
 průmyslový vysavač 
 provázek 
 
1.50.3 Ochranné pomůcky zaměstnanců 
 pracovní oděv 
 pracovní obuv  
 pracovní prstové rukavice 
 ochranná přilba 
 pracovní postroj pro práci ve výškách 
 reflexní vesta 
 
Všechny stroje, nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby při 





1.51 Pracovní postup 
1.51.1 Informace o prováděné činnosti 
V tomto dokumentu se budu věnovat technologickému předpisu pokládky podlahové 
krytiny sportovního povrchu typu HardCourt v budované tenisové hale.  
Zvolil jsem stěrkový akrylátový povrch Polat pro rychlé sporty pro vnitřní použití. 
Stěrkový povrch se aplikuje na kvalitní podklad, v našem případě na anhydritovou 
samonivelační vrstvu. Samotný sportovní povrch se bude skládat z penetračního nátěru, 
lepidla, gumové podložky, akrylo-asfaltový dvousložkový základní nátěr, akrylátový 
jednosložkový krycí nátěr a akrylátový jednosložkový nátěr čar. 
 
1.51.2 Pokládka anhydritového potěru 
Anhydritový potěr slouží k vyrovnání betonové podlahy do rodinnosti potřebné pro 
pokládku samotných vrstev HardCourt povrchu.  
Začne se roznesením váhorysu, stanovení tloušťky potěrové vrstvy a celé skladby. 
Betonový podklad musí být zbaven nečistot a prachu. Rozmístí se rektifikační 
trojnožky, jež se nastaví na tloušťku 30 mm. 
Položíme separační folii. Tu rozmotáme po celé ploše prováděné podlahy a bude 
vytažena podél stěn do výšky 10 cm a přilepena lepicí páskou. Jednotlivé pásy folie se 
také spojují lepicí páskou.  
Okraje místností se oblepí pružnou páskou z pěnového PE tl. 5 mm, která bude 
přesahovat min. 10 mm nad úroveň budoucího potěru.  
Samotná anhydritová směs se bude mísit na stavbě a dopravovat na místo pokládky 
pomocí tlakového čerpadla Estrich Boy DC 450 bluepower. Po rozlití podlahy do 
požadované tloušťky se zkontroluje rovinnost ± 2 mm na 2m lati i na délce celé 
místnosti. Nakonec se povrch stáhne hliníkovou latí a vytvoří se tak krásně hladký 
povrh.  
Před započetím jakýchkoliv dalších prací je třeba dodržet technologickou pauzu 4-6 
týdnů. Během této pauzy je nutné první 3 dny zajistit ošetřování povrchu vlhčením a 
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zamezit průvanu, slunečnímu záření a nadměrnému vysychání. Po těchto třech dnech je 
možné začít prostory intenzivně větrat alespoň 5x denně po dobu 10 minut. 
V neposlední řadě se musí provést dilatace povrchu rozřezáním povrchu do cca 1/3 
tloušťky povrchu na čtverce tak, aby plocha dotvarovacího pole nepřesáhla 50 m2 a 
max. délka jednoho rozměru dotvarovacího pole nepřesáhla 8 m, dále vždy v prahu 
dveří. Do vzniklých spár se vloží pružný dilatační pásek.  
 
1.51.3 Samotná konstrukce sportovního povrchu typu HardCourt 
1.51.3.1 Penetrační nátěr a pokládka gumových podložek 
Na očištěný a od prachu zbavený povrch válečkem naneseme penetrační nátěr POLAT-
RITIVEX v požadovaném množství. Po zaschnutí penetrace, obvykle na druhý den, 
naneseme PU lepidlo Thomsit R710 a začneme klást gumové podložky. Lepidlo 
nanášíme zubovou stěrkou na šířku jednoho pásu.  Podložky klademe tak, jak byl motán 
do role, aby nedocházelo k samovolnému nadzvedávání vlivem paměti materiálu. Je 
nutné dbát na přesné motání rolí a přitlačení jednotlivých rolí k sobě, aby nevznikaly 
nežádoucí mezery mezi nimi. Gumové podložky se pokládají v pásech širokých 1,5 m. 
Vždy se nanáší lepidlo pouze na místa, kam se ihned bude klást gumová podložka, max. 
však 20 min po nanesení lepidla, nesmí totiž dojít k zaschnutí lepidla. Po položení 
gumové podložky se provede zválcování 30 kg válcem, čímž se dosáhne dokonalého 
přilnutí podložky k podkladu. Styky pásů se nakonec přelepí lepicí páskou.  
1.51.3.2 Vložení výztužné tkaniny a základní nosný nátěr 
Je potřeba uzavřít póry a mezery vzniklé pokládkou gumové podložky a zajistit celistvý 
povrh pro další vrstvy. K tomu nám poslouží vyztužená tkanina, kterou položíme na 
polyuretanový nátěr STOBIELAST S 129.36, který slouží pro tmelení. Materiál je 
takou dvousložkový (hmota a tužidlo) v plechových nádobách, které se smíchají. 
K míchání použijeme ruční elektrické míchadlo Narex EGM 10 E3. Nádoby pouze 
vyléváme, nikoliv vytíráme a směs smícháme v poměru hmota a tužidlo 4:1 a 
míchadlem mícháme po dobu 3 minut. Rozmíchaný materiál nanášíme na povrch 
zubovou stěrkou a na šířku jednoho pásku role a ihned vkládáme výztužnou tkaninu 
rolováním. Tkanina je dodávána v rolích šířky 1 m. Zkontrolujeme přilnutí tkaniny 
k povrchu a povrch zahladíme hladkou stěrkou. Je nutné dodržet přesah 5 cm v každém 
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pásu. Tkanina se nanáší ve dvou na sebe kolmých vrstvách. Povrch je připravený pro 
další práce po 24 hodinovém schnutí.   
Jako základový nátěr bude použit akrylo-asfaltový dvousložkový nátěr POLAT-
ELASTOSPORT. Povrch je nejprve potřeba očistit od prachu, olejů, mastnot a nanést 
na něj vrstvu penetračního nátěru POLAT-RITIVEX. Po zaschnutí penetrace, obvykle 
na druhý den, můžeme začít s nanášením základní vrstvy podlahy. Dvousložkový nátěr 
se skládá z balení suché směsi (1× pytel a 1× plechovka hmoty) o celkové hmotnosti 30 
kg. Obě složky nátěru POLAT-ELASTOSPORT nejprve pořádně smícháme ručním 
míchadlem. Přidáváme vždy práškovou složku do tekuté a nikdy ne obráceně. Aplikaci 
takto vzniklé hmoty je nejlepší provádět v teplotách 15-25 °C, minimálně však při 
teplotě vzduchu 8 °C a musí být zamezeno vetru a dešti. Hmota je samonivelační a 
aplikujeme ji pomocí válečků, štětců, kartáčů nebo stěrek tak, aby došlo ke slinutí 
hmoty. Nátěr se budu nanášet ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 4 mm. Během 
nanášení je nutno kontrolovat rovinatost a to ± 2 mm na 2 m lati avšak i na celé délce 
místnosti. Nanášení druhé vrstvy je možné až po 48 hodinové technologické pauze. Plné 
vytvrzení nastává po 28 dnech. Při poškození nátěru je místo nutné opravit přetřením.  
1.51.3.3 Nanášení krycího nátěru a značení čar a lajn 
Svrchní krycí nátěr slouží k ochraně před vnějšími vlivy, vysokými teplotami, redukuje 
nárazy a vibrace, je pružný. K tomuto účelu použijeme akrylátový jednosložkový krycí 
nátěr POLAT-ELASTOTURF. Nanáší se stejně jako v případě předchozí vrstvy. Povrch 
je nejprve potřeba očistit od prachu, olejů, mastnot. Nátěr se budu nanášet ve dvou 
vrstvách o celkové tloušťce 2 mm. Během nanášení je nutno kontrolovat rovinatost a to 
± 2 mm na 2 m lati avšak i na celé délce místnosti. Nejlepší je aplikaci hmoty provádět 
v teplotách 15-25 °C, minimálně však při teplotě vzduchu 10 °C. Po prvním nátěru je 
třeba povrch přebrousit jednokotoučovým brousícím strojem DiaKat BF410 s brusnou 
plstí černé barvy. Vzniklý prach je nutné vysát a umýt vlhkým hadrem.  
Pro vyznačení čar a lajn bude použit barevný jednosložkový akrylátový nátěr 
čar POLAT-AKRYLOEPOX. Polohy čar se vyznačí lepícími papírovými páskami, 
mezi které se poté nátěr nanáší. Povrch je nejprve potřeba očistit od prachu, olejů, 
mastnot. Po otevření plechovky s nátěrem příslušné barvy se nátěr ručně rozmíchá a 
nanáší se pomocí molitanového válečku nebo štětce. Barva se nanáší v 1-3 vrstvách, dle 
krycí schopnosti barvy. Technologická pauza mezi jednotlivými vrstvami barvy je 2-4 
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hodiny. Páska se musí strhnout také po 2-4 hodinách od posledního nátěru, jinak 
dochází k zatrhávání pásky. Značení je pochůzné po 24 hodinách schnutí.  
 
 
1.52 Kontrola jakosti a kvality 
1.52.1 Vstupní kontrola 
 kontrola podkladů 
 kontrola připravenosti staveniště  
 kontrola připravenost podkladu (rodinnost, čistota, únosnost, bez vad) 
 kontrola dodávky materiálů 
 kontrola způsobilosti pracovníků 
 kontrola stavebních strojů a nářadí 
 kontrola klimatických podmínek (teplota a vlhkost prostředí) 
 
1.52.2 Mezioperační kontrola 
 kontrola dodržování technologického předpisu 
 kontrola dodržování bezpečnosti práce 
 kontrola provedení dilatací 
 kontrola způsobu mísení lepidel a nátěrů 
 kontrola nalepení gumového podkladu 
 kontrola dodržení technologických přestávek 
 kontrola tloušťky a rovinnosti jednotlivých vrstev (± 2 mm na 2m lati i na délce 
celé místnosti) 
 
1.52.3 Výstupní kontrola 
 kontrola pevnosti podlahy 





1.53 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost práce lze zajistit i tím, že práce budou vykonávat pouze v oboru vyškolené 
nebo vyučené osoby. K provádění pomocných prací musí být pracovník zacvičen a 
seznámen s činnostmi, které bude k této pomocné práci potřebovat a seznámit jej 
s bezpečností při manipulaci s těžkými břemeny. 
Všechny osoby pohybující se na staveništi budou mít ochrannou přilbu a všichni 
pracovníci ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, obuv, rukavice a přilbu).  
Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi a v případě ohrožení životů 
či zdraví fyzických osob na staveništi a jeho okolí práce přeruší.  
Pracovníci musí být seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti a jsou povinni je 
dodržovat, zejména: 
nařízení vlády 591/2006 Sb.  - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
nařízení vlády 362/2005 Sb.  - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
zákon 309/2006 Sb.  - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
nařízení vlády 378/2001 Sb.  - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
nařízení vlády 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pak naleznete 





Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Směsný odpad 
vzniklý výstavbou na stavbě i staveništi bude uložen do kontejneru nosnosti 4,5 t, který 
vyveze na skládku automobil AVIA opatřený nakládací rukou. Jedná se především o 
dřevěné ořezy a zkracování jednotlivých materiálů. 
Pro dovoz a odvoz kontejnerů a s tím související všechny služby spojené s likvidací 
odpadů bude sjednána smlouva s firmou ASA TS Prostějov s r.o. Kovy budou odvezeny 
do sběrných surovin. 
 
 
Tabulka 13: Odpady vznikající při provádění dřevěné konstrukce haly 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 
08 01 17 
Odpady z odstraňování barev nebo laků 
obsahujících organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály 
obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
08 04 15 
Odpadní vody obsahující lepidla nebo 
těsnicí materiály s organickými 
rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými 
látkami 
N 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 13 Rozpouštědla N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
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V této kapitole je řešen vhodný návrh strojní sestavy pro výstavbu tenisové haly se 
zázemím. Jedná se o stavební stroje a zvedací mechanizmy, dopravní prostředky, 
pracovní nářadí a pomůcky  
 
1.56 Navržené stavební stroje, dopravní prostředky a 
nářadí 
1.56.1 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím 
kladivem 
Primárně bude rypadlo-nakladač použit na skrývku ornice, její přesun na sklápěcí 
nákladní automobil a hloubení základových pasů a patek. Využit však bude také na 
bourání stávajíc objektu a cvičné tenisové zdi pomocí nadstavce hydraulického 
kladiva. Dále bude použit na závěr stavby při terénních úpravách. Obsluhovat tento 




Obrázek 20:  Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E 
 
Technické parametry: 
Objem lopaty:     1,0 m
3
 
Hmotnost stroje:    7800 kg 
Vylamovací síla:     33 kN 
 
Rozměry 
1 – Celková délka:    5785 mm 
2 – Celková výška:    3740 mm 
10 – Šířka lopaty:    2406 mm 
11 – Hloubkový dosah:   118 mm 
13 – Hloubkový dosah:   4255 mm 
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15 – Vodorovný dosah/ výsypná výška: 5650 mm/ 3845 mm   
16 – Dosah při max. zdvihu:  1680 mm 
18 – Celková šířka:    2370 mm 
 
 
Obrázek 21: Hydraulické bourací kladivo HM1260Q 
 
Parametry hydraulického bouracího kladiva: 
Průměr nástroje:     115 mm 
Výkon:      350 až 600 úderů / min 
Energie úderu:     2404 J 
Hmotnost:      cca 1250 kg 











1.56.2 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 
Nákladní automobil bude obstarávat odvoz ornice, vykopané hlíny a betonové sutě 
a příslušná skládky a deponie. 
 




Užitné zatížení:    16 300 kg 
Max. přípustná hmotnost:   28 500 kg 
Objem korby (třístranná sklopná):  9 m3   
 
 




1.56.3 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C na podvozku MAN 
TGM 26.340 
Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGM 26.340 je navržen na 
dopravu betonové směsi z nedaleké betonárky (viz. příloha číslo B.5 – Dopravní 
trasy betonu a výztuže) určené na betonování základových konstrukcí a ocelových 
stropů. Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění. 
 
 
Obrázek 24: Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 
 
Technické parametry 
Objem:      8 m
3
 
Pohotovostní hmotnost:    29,5 t 
Užitné zatížení:     26 t 
Pohon:      6×4 
Výkon motoru:     340 kW 
Otáčky bubnu:     0 – 12/14 min-1 






Rozměry míchací jednotky 
A - Délka (FH/SH):    6358/6860 mm    
B - Šířka (FH/SH):    2400 / 2500 mm 
C - Průměr bubnu:    2300 mm 
D - Výška násypky:    2482 mm    
E - Průjezdová výška:   2507 mm    
G - Převis:     1190 mm  
H - Výsypná výška:    1084 mm  
 
Vysvětlivky: FH = pohon od motoru podvozku  














1.56.4 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 
Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X bude použito pro sekundární dopravu 
betonové směsi na staveništi. Směs bude transportována z  autodomíchávače do 
připravených výkopů a stropní konstrukce. Řídit tento stroj může pouze osoba 
vlastnící platné řidičské oprávnění. 
 
Obrázek 26: Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 
 
Technické parametry 
Vertikální dosah:     27,7 m 
Horizontální dosah*:    23,7 m 
Počet ramen:     4 
Dopravní potrubí:    DN 125 
Délka koncové hadice:   4 m 
Pracovní rádius otoče:   370°  
Dopravované množství:    90 m3/h 














1.56.5 Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger 
PK36002  
Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger bude sloužit na vykládání 
zdících prvků uložených na paletách, ocelových a dřevěných prvků. Dimenze je 
navržena na nejtěžší a nejvzdálenější prvek a odpovídá max. bočním a výškovým 
dosahům. Nejtěžší prvek, který bude třeba vyložit, je paleta cihel PTH 30P+D o 
hmotnosti 1265 kg, kterou bude potřeba dopravit do výšky prvního nadzemního 
podlaží Nejvzdálenějším prvkem je ocelový nosný prvek čtvercový 260x260 mm 
výšky 6,4 m a hmotností 300 kg. Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící 
platné řidičské oprávnění. Manipulovat s HR může jedině pracovník s platným 
strojním průkazem. 
 
Obrázek 28: Valník MAN TGA s HR Palfinger PK36002 
 
Technické parametry 
Ložná plocha:    7,20×2,45 m 
Max. nosnost:    10 000 kg 
Celková přípustná hmotnost:  22 000 kg 
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Hydraulická ruka (HR) 
Max. nosnost     11 800 kg 
Max. dosah výškový / nosnost:  26 m / 660 kg 
Max. dosah boční / nosnost:  26 m / 360 kg 
 
 
Obrázek 29: Dosah HR Palfinger PK36002 valníku 
 
NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO – paleta cihel PTH 30P+D o hmotnosti 1265 kg 
vč. závěsu 
NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO – ocelový nosný prvek hmotnosti 300 kg 
vč. závěsu 
OBRYS UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 
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1.56.6 Montážní elektrická nůžková plošina MEC 2033 ES 
Montážní plošina bude použita při montážích ocelových a dřevěných prvků 
tenisové haly.  
 
Obrázek 30: Montážní elektrická nůžková plošina MEC 2033 ES 
 
Technické parametry 
Typ terénu:     beton, dlažba, asfalt, nezpevněný terén 
Max. pracovní výška:   8,10 m 
Nosnost koše:    363 kg 
Celková hmotnost:    1731 kg 
Rozměr pracovní plochy plošiny:  (3,38*)2,31×0,84 m 
Zdroj energie:    24 Vdc akumulátor, 220 mAh 
Plošina určená pro max.    2 pracovníky 
* vysunutá plošina 
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1.56.7 Nákladní vůz AVIA D100N – s nosičem kontejneru typu 
CTS5034 
Nákladní vůz AVIA D100N bude sloužit pro přívoz a odvoz kontejnerů, do kterých 
se bude skladovat zbytkový stavební materiál. Jeho využití bude nárazové, ale 








Výkon motoru:   160k 
Převodovka:    6 rychlostí 
Rozvor:    3 400 mm 
Celková užitná hmotnost:  9 990 kg 
Celková délka:   5 700 mm 








A - Rozvor:       3400mm 
B - Převis rámu od osy zadní nápravy:   1365mm 
C - Celková délka:      5990mm 
D - Vzdálenost od kabiny k zadní nápravě:  2730mm 
E - Rozchod kol přední nápravy:    1845mm 
F - Rozchod kol zadní nápravy:    1740mm 







1.56.8 Vanový kontejner C2-34 KV 5.x 
Vanový kontejner bude sloužit pro ukládání zbytkového stavebního materiálů. 
Odvoz, přívoz a manipulaci s ním bude zajišťovat nákladní vůz AVIA D100N, 
který má k tomu uzpůsobený nosič s hákem. K dispozici po celou dobu výstavby.  
 
 
Obrázek 33: Rozměry vanového kontejneru 
 
 
Technické parametry a rozměry 
Délka A1:    3 400 mm 
Délka A2:    3 215 mm 
Šířka B1:    2 076 mm 
Šířka B2:     1 920 mm 
Výška C1:    985 mm 
Výška C2:    785 mm 
Objem:    4,84 m3 
Nosnost kontejneru:      5 t 






1.56.9 Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI 
s valníkem  
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0  TDI s valníkem bude využit 
pro dovoz a přepravu drobného stavebního materiálu, strojů, pomůcek, nářadí a 
pracovníků. Pracovat se s ním bude průběžně během celé výstavby. Řídit tento vůz 
můžou pouze osoby vlastnící platné řidičské oprávnění. 
 
 
Obrázek 34: Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI s valníkem 
 
Technické parametry 
Výkon motoru:   160 k 
Převodovka:    6 rychlostí 
Rozvor:    3 400 mm 
Celková hmotnost:   2 050 kg 
Nosnost:    850 kg  






















1.56.10 Spárová řezačka RELLOK DIVIDO B9 




Obrázek 36: Spárová řezačka RELLOK DIVIDO B9 
 
 
Technické parametry a rozměry 
Motor:    benzínový jednoválec o objemu 390 ccm 
Výkon motoru:   8,7 kW 
Průměr řezného kotouče:  500 mm 
Maximální hloubka řezu:  185 mm 
















Technické parametry a rozměry 
Hmotnost:     120 kg 
Frekvence:     100 Hz 
Odstředivá síla:    22 kN 
Rychlost:     24 m/min 
Rozměry hutnící desky:   400×630 mm 






Obrázek 37: Vibrační deska NTC VDR 22 
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1.56.12 Motorová pila STIHL MS 311 
Pila bude sloužit pro řezání a krácení dřevěných prvků a dřevěných prken pro bednění 
základových patek.   
 
 




Výkon kW:      3,1  
Hladina akustického výkonu:  117 dB(A) 
Objem palivové nádrže:    0,6 l  
Hmotnost:      6,2 kg  
Zdvihový objem:    59 cm³ 











1.56.13 Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers typ HS 63mm 
Vysokofrekvenční vibrační jehla LIEVERS typ HS 65mm bude použita na 
zhutňování betonové směsi základových konstrukcí. Její využití bude po celou 






Hmotnost:    7,5 kg 
Délka jehly:    390 mm 
Průměr jehly:    63 mm 
Amplituda:    2,5 mm 
Odstředivá síla:   6100 N 





Obrázek 39: Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers typ HS 63mm 
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1.56.14 Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 
Plovoucí vibrační lištou ENAR QZE se bude zhutňovat a vyhlazovat betonová 









Hmotnost:    20 kg 
Odstředivá síla:   70 kN 
Motor:    elektromotor  - 230 V 
Délka:     2000 nebo 3000 mm 









1.56.15 Hladička betonu NORTON CLIPPER MTA 36 
Hladička bude sloužit k vyhlazení betonového povrchu tenisové haly.  
 
 




Kategorie:    jednomotorová, benzínová  
Provozní hmotnost:   80 kg 
Pracovní průměr:   865 mm 
Pracovní výkon:    100 m2/hod. 










1.56.16 Stavební míchačka ATIKA Expert 185 
Stavební míchačka ATIKA Expert 185 bude na stavbě sloužit pro míchání zdících 
směsí. Používána bude během celé výstavby.  
 
Technické parametry 
Hlučnost LwA:  82 dB 
Elektrické napájení:  230 / 50 V/Hz 
Hmotnost:   82 kg 
Rozměr   120×68×128 cm 
Objem bubnu:  185 l 
Výkon:   800 W 




1.56.17 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 
Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E bude použit při přivařování ocelových 
prvků případně při svařování výztuží základových konstrukcí. Pracovat s  ním může 
pouze osoba vlastnící platnou svářecí licenci nebo osoba vyškolená na tuto práci.  
 
 
 Technické parametry 
 Napájecí napětí: 230 V / 50-60 Hz 
 Max. napájecí proud: 31,0 A 
 Svařovací proud: 5-160 A 
 Svařovací proud: 80 A 
 Rozměry (d x š x v): 310 x 140 x 230 mm 
 Hmotnost (kg): 6 kg 
 
Obrázek 42: Stavební míchačka ATIKA Expert 185 
Obrázek 43: Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 
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1.56.18 Podlahová bruska DaiKat BF-410 
Jednokotoučová bruska poslouží k vyrovnání a vyhlazení sportovního povrch a je 
opatřena odsáváním vzniklého odpadu. Bude využit ve fázi pokládky sportovního 
povrchu typu HardCourt. 
 
 




Průměr používaných kotoučů:  410 mm 
Otáčky motoru:    až 1370 ot./min. 
Výkon:      1,1 kW 








1.56.19 Omítací stroj KALETA 4  
Omítací stroj bude potřeba na provádění sádrových omítek, případně bude využit na lité 
podlahy tenisové haly a samotného zázemí.  
 




Celková hmotnost:     160 kg 
Kapacita koše:    75 kg 
Omítací výkon*:    6 – 60 l/min 
Dopravní vzdálenost*:   až 20 m 
El. připojení:     230 V 
Voda připojení:    1,5“ 
Výkon čerpadla:    5,5 kW 





1.56.20 Mísící stroj Estrich Boy DC 450 bluepower 
Pneumatický mísící stroj pro dopravu a pokládku anhydridového potěru. Bude využit ve 
fázi pokládky sportovního povrchu typu HardCourt.  
 
 




Pohon:     3-válcový dieselový motor 
Celková hmotnost:     1485 kg 
Tlaková a mísící nádrž:   200 l 
Pracovní výkon:    70 –77 l/s 
Dopravní vzdálenost:   až 20 m 
Rozměry:     4600/ 1580/ 1540 mm 






1.56.21 Bruska Makita GA 9020 
Elektrická ruční bruska Makita GA 9020 bude využita během pokládání výztuží 
pro její případné úpravy zkracováním. Pracovník obsluhující toto nářadí musí dbát 
bezpečnosti při práci a být seznámen s uživatelským manuálem výrobce. 
 
 




Příkon:     2200W 
Volnoběžné otáčky:    600 min-1 
Průměr kotouče:    230 mm 
Vřetenový závit:    M14 × 2 








1.56.22 Příklepový aku šroubovák Makita 8271DWAET2 
Příklepový aku šroubovák MAKITA 8271DWAET2 budou sloužit v průběhu celé 
stavby k vrtání děr, přivrtávání především dřevěných prvků k sobě. Výhodou použití 
tohoto nářadí je, že je na baterie a není proto nutné ho stále připojovat k elektrické 
energii a tudíž je stále při ruce. Sada obsahuje dvě baterie, s jednou se pracuje, druhé se 
nabíjí.   
 
 




Otáčky:       0 - 1300 ot/min. 
Krouticí moment:      max. 30 Nm 
Max. průměr vrtání (zdivo/ocel/dřevo):  8/ 10 /25 mm 
Max. počet úderů:      19500 /min 
Hmotnost:      1,6 kg 
Akumulátor:      NiCd (nikl-kandium) 
Kapacita akumulátoru:     2 Ah 





1.56.23 Elektrický rázový utahovák NAREX ESR 30 
 
 
Obrázek 49: Elektrický rázový utahovák NAREX ESR 30 
 
 
Technické parametry  
 Jmenovitý příkon    800 W 
 Údery při zatížení    1420 min-1 
 Max. krouticí moment   850 Nm Nm 
 Upínání    3/4" vnější čtyřhran mm 
 Rozsah použití    M12 - M30  
 Hmotnost    5,8 kg 
 
 
1.56.24 Míchadlo Narex EGM 10 E3 
Ruční míchadlo Narex EGM 10 E3 bude sloužit k rozmíchávání menšího množství 
malty v truhlíku pro zdění nosného, obvodového zdiva, příček nebo obezdívání 
železobetonového pilíře či rozmíchávání betonové směsi pro betonování překladů. Na 




 Technické parametry 
 Příkon:     950 W 
 Regulace otáček:    140-720 /min 
 Umíchá směsi:   25 kg 
 Doporučený max. průměr metly:  120 mm 
 Vnitřní závit ve vřetenu:   M14 





1.56.25 Pila na cihly DeWALT DW393 
Tandemová pila na cihly DeWALT DW393 je určená pro řezání cihel třídy 20, tzn. 
lehčené cihly Porotherm. Na stavbě bude sloužit na úpravu (půlení, krácení…) 
cihelného zdiva dle potřeb a nutnosti, zvláště pro vyzdívání rohů. Pila bude k dispozici 
během celého zdění. 
 
Obrázek 51: Pila na cihly DeWALT DW393 
 
Technické parametry 
Příkon:     1350 W 
Volnoběžné otáčky:    3300 /min 
Délka pilového listu:  425 mm 
Délka zdvihu:   38 mm 
Hmotnost:     5,4 kg 
Obrázek 50: Míchadlo Narex EGM 10 E3 
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1.56.26 Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 
Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 bude využita jednorázově během 
pokládání výztuží pro její případné úpravy ohýbáním.  
 
 




Délka x Šířka:    250 x 250 mm 
Výška:     75 mm 
Délka páky od osy otáčení:   900 mm 
Max. rozměry ohýbané oceli:  tř. 10 a 11 
Ocel kruhová:    12 mm 











1.56.27 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
Nivelační přístroj slouží k měření a kontrole rozměrů konstrukcí a polohy prováděných 
prací. 
 
Obrázek 53: Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
 
Technické parametry: 
Zvětšení dalekohledu:    20 x 
Střední kilometrová chyba:   2,5 mm 
Dělení horizontálního kruhu:   360° / 400 g 
Rozsah kompenzace:    15‘ 




Strojní sestava je řešena s ohledem na materiály použité na této konstrukci a jejich 








VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 























AUTOR PRÁCE                   Bc. Lukáš Osina  
AUTHOR 
 







1.58 Charakteristika staveniště a okolních podmínek stavby 
1.58.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Stavebně technologický projekt montované haly 
Umístění stavby: p.č. 478/16, 478/9,  8086/7  k.ú. Prostějov, kraj Olomoucký 
Účel stavby:  Rozšíření sportovního areálu na přání investora Tenisový klub  
   Prostějov o.s. 
 
Informace o stavbě:   Délka haly    36,95 m 
    Šířka haly    18,80 m 
           Plocha haly      694,7 m
2 
    Obestavěný prostor haly  5635 m3 
    Délka zázemí    11,10 m 
    Šířka zázemí     6,30 m 
            Plocha zázemí    69,93 m2 
            Obestavěný prostor zázemí             444,0 m3 
 
Termín stavby:  Stavební povolení   II/2015 
    Zahájení stavby   III /2015 
    Dokončení stavby   VIII/2015 
 
Předpokládané náklady: 12 500 000,-Kč + 21% DPH 
 
1.58.2 Charakter území 
Byla provedena obhlídka místa stavby. Provedena byla fotodokumentace. Provedeno 
bylo zaměření místa. Průzkumy nebyly vzhledem k jednoduché stavbě prováděny. 
Projektová dokumentace řeší novostavbu lehké montované tenisové haly se zázemím ve 
stávajícím sportovním areálu, které se nachází v katastrálním území města Prostějov na 
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parcelách číslo 478/16, 478/9,  8086/7. Staveniště je rovinné, nacházející se ve výšce  
cca 225 m n.m. porostlé stromy a křovinami určeními k likvidaci. Leží mimo záplavové 
území a na hranici pozemku je stávající plná betonová zídka, čímž je prostor pro 
staveniště omezen. Objekt je napojen na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové 
přípojky realizovány nebudou.  
V místě nového objektu bude zrušena nefunkční cvičná tenisová stěna a asfaltová 
plocha. Kolem objektu bude provedeno srovnání okolní plochy. Bude provedena 
asanace stávajících objektů na p.č. 478/9 a 478/10. Na místě nové tenisové haly a 
zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na základě povolení vykáceny a bude 
provedena náhradní výsadba. 
Navržené stromy k vykácení jsou:  
borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,13 m 
borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,19 m 
smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,25 m 
smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,75 m 
smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 0,88 m 
javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,44 m 
V okolí stavby se nachází stromy, které budou odborně upraveny tak, aby koruna byla 
nad úrovní okapů haly, tj. cca 8 m nad UT. Navržené stromy k úpravě jsou: 
lípa – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,88 m 
javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,57 m 
Celkový vzhled území je dobře viditelný na výkresech situace a zařízení staveniště 
v přílohách číslo B.1 – Situace, B.2 a B.3 – Zařízení staveniště. 
 Pro dopravní obslužnost budou využity stávající vnitroareálové komunikace beze 
změny. K dispozici je stávající odstavné parkoviště před areálem. Příjezdová cesta na 
staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu k stávající tenisové 
hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené opatrnosti při pohybu 
osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. Grafické zobrazení 
příjezdových komunikací můžeme vidět na výkresu v příloze B.4 – Širší dopravní 
vztahy s dopravními značkami. 
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1.59 Studie realizace hlavních technologických etap 
1.59.1 Zemní práce 
1.59.1.1 Připravenost staveniště 
Jedná se o první etapu výstavby, proto nenavazujeme na žádnou předchozí. Avšak je 
nutné před jejím započetím této etapy učinit několik kroků. Je třeba předat staveniště 
včetně vyznačení všech inženýrských sítí hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání 
se musí provést protokol o předání a převzetí staveniště a musí být zapsán ve stavebním 
deníku. 
V následujících řádcích budou popsány jednotlivé části dané technologické etapy. 
Součástí bude také popis provádění práce, složení pracovní čety, soupis použitých 
pracovních strojů. 
Jedná se o následující činnosti: 
1. Zrušení cvičné tenisové zdi a asfaltového povrchu 
2. Odstranění části křovin a dřevin 
3. Skrývka ornice 
4. Oplocení staveniště 
5. Provádění výkopů základových pasů a patek 
 
1.59.1.2 Zrušení cvičné tenisové zdi a asfaltového povrchu 
Obecné informace 
V místu přistavované haly stojí stará a již nevyužívaná tenisová zeď a k ní vedoucí 
asfaltová cesta, které je třeba odstranit. Tenisová zeď je betonová rozměrů 11,5m x 3m. 
Dále je zde asfaltové parkoviště, které bude taktéž třeba odstranit. 
Použité stroje: 
 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím kladivem 
 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 
 bourací kladivo 
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Dále pak bourací kladivo 2×, lopaty, kolečka. Každý pracovník pohybující se na 
pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a 
reflexní vestu). 
Pracovníci: obsluha kolového rypadla (vedoucí pracovní čety) 1× 
  řidič sklápěče      1×  
  pomocní pracovníci     3× 
Postup prací: 
Nejprve bude třeba strhnout tenisovou zeď. To se provede pomocí rypadlo-nakladačem 
Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím kladivem, jehož obsluha rozbourá patu 
betonové zdi, a pokud ani poté nebude možné zeď strhnout, bude potřeba obnaženou 
výztuž u paty zdi nařezat diamantovou pilou. Padlá zeď se bude muset nakladačem 
naložit na sklápěč a odvést na skládku. Základy zdi musí pomocní pracovníci obkopat a 
obnažit, aby je bylo taktéž možné rozbourat na menší kusy a naložit. 
U asfaltové ho povrchu bude třeba odkopat obrubníky, které se naloží na sklápěč a 
odvezou na skládku. Vrstva asfaltových ploch se odfrézuje pomocí frézy na asfalt a 
taktéž odveze na skládku.  
 
1.59.1.3 Odstranění části křovin a dřevin 
Obecné informace 
Na místě nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy a křoviny. Tyto budou 
na základě povolení vykáceny odbornou externí firmou a bude provedena náhradní 
výsadba. Stromy navržené k vykácení jsou zaznačeny v přílohách číslo B.1 – Situace, 
B.2 a B.3 – Zařízení staveniště. 
 
1.59.1.4 Skrývka ornice 
Obecné informace 
Po odstranění určených stromů se bude moc skrýt ornice do hloubky 0,3m. Skrývka 
ornice bude po celé ploše obou budovaných objektů a také v prostoru staveniště a 
staveništní komunikace. Z důvodu nedostatku místa na staveništi bude muset být ornice 
odvezena mimo staveniště. Uskladní se dle předpisů na určenou skládku a o jejím 
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řádném uskladnění vystaví doklad, který bude v evidenci na stavbě. Část ornice se poté 
bude moci využít ve chvíli, kdy se bude opět zatravňovat prostor staveniště. 
Skrývku ornice odstraní v souladu s předpisy dozer na pásovém podvozku. Ornice bude 





 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E  
 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 
 
Pro přesně skrytí ornice bude zapotřebí měřících přístrojů. V případě potřeby dočištění 
skrývky budou pomocní pracovníci vybaveni krumpáči, lopatami, rýči a kolečky. Každý 
pracovník pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky 
(pracovní obuv a oděv, přilbu a reflexní vestu). 
Pracovníci: obsluha kolového rypadla (vedoucí pracovní čety) 1× 
  obsluha dozeru  1× 
  řidič sklápěče   1×  
  pomocní pracovníci  2×  
 
Postup skrývání ornice: 
Jedná rovinný povrch se snadným přístupem mechanizace. Délka záběru nesmí být delší 
jak 60 m, což při rozměrech skrývané plochy nehrozí. Vedoucí čety spolu a jedním 
pomocníkem zaměří pomocí nivelačního stroje potřebnou hloubku skrývky a průběžně 
její přesnost skrytí budou kontrolovat. Ornice se bude skrývat směrem od stávající haly 
doprava k betonové zídce a odtud se bude průběžně pomocí kolového nakladače 






1.59.1.5 Oplocení staveniště 
Obecné informace 
Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 
severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 
strany (ze strany od příjezdové komunikace) bude postaveno mobilní oplocení.   
Bude použito mobilní oplocení firmy JOHNNY SERVIS s.r.o., typ PV7. Dílce oplocení 
jsou navzájem spojeny univerzální ocelovou sponkou a osazeny do betonové patky. 
Brány jsou tvořeny standardními díly PV7, které jsou spojeny speciálními svorkami SV 
k bráně a opatřeny kolečkem pro branky. Pro zamykání bran bude použit řetěz opatřený 
visacím zámkem. 
Pracovníci: vedoucí pracovní čety 1× 
  pomocní pracovníci  4×  
 
Postup montáže: 
Nejprve se rozestaví nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe a kolmo na 
směr plotu. Poté se zasunou konce jednotlivých plotových dílců do otvorů v nosných 
patkách. Nakonec se na horní konce sousedících plotových dílců navlečou pevnostní 
spony a pevně klíčem dotáhnou matice vratového šroubu. Mezi horní konce plotových 
dílců se napne tkanina.   
K montáži oplocení není třeba žádné mechanizace, pouze montážní klíč k utažení 
zajišťovacích spon. Každý pracovník pohybující se na pracovišti bude mít osobní 
ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a reflexní vestu). 
 
1.59.1.6 Vybudování zařízení staveniště 
Obecné informace 
Je nutné vybudovat zázemí pro pracovníky stavby a prostory k uskladnění materiálu a 
nářadí. Na staveniště budou navezeny a rozmístěny staveništní buňky dle návrhu 
viditelného na výkrese v příloze Budou také vybudovány dočasné staveništní rozvaděče 




1.59.1.7 Provádění výkopů základových pasů a patek 
Obecné informace 
Nejprve je třeba rozměřit polohu a figury výkopů. To provede geodetická firma, která 
také zaměří polohu stávajících inženýrských sítí, které vedou skrz staveniště a v místech 
plánovaných objektů. Zápis o zaměření se provede do stavebního deníku. Zaměřené 
body, lomy a rohy se spojí vápenným práškem a vykreslí se tak místa a polohy výkopů. 
Použité stroje: 
 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím kladivem 
 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 
K zaměření správné hloubky výkopů bude použit nivelační přístroj. K vyznačení polohy 
výkopů se použije vápno. Pro dočištění výkopů budou pomocní pracovníci vybaveni 
krumpáči, lopatami, rýči a kolečky. Každý pracovník pohybující se na pracovišti bude 
mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a reflexní vestu). 
Pracovníci: obsluha kolového rypadla (vedoucí pracovní čety) 1× 
  řidič sklápěče      1× 
  pomocní pracovníci     2×  
 
Postup prací 
Samotný výkop se bude provádět kolovým rypadlo-nakladačem se lžící šířky záběru 
0,5m a 0,6m. Obsluha rypadlo-nakladače bude muset výkop provádět velmi opatrně, 
neboť na staveništi budou vytyčené kolky vyznačující místa stávajících inženýrských 
sítí. V místech stávajících inženýrských sítí se výkop bude provádět ručně, aby nedošlo 
k poškození ať už kanalizace či vodovodní přípojky.  Nejprve se začne s výkopem pro 
zázemí, poté se bude postupovat po výkopech samotné tenisové haly. Hloubka základů 
je jednotná a to 900mm pod upravený terén, samotné výkopu však budou v hloubce 
1,1m pod upravený terén. Správnou hloubku výkopu bude kontrolovat pracovník 
s nivelačním strojem. Vykopaná zemina se bude ukládat na stranu vedle výkopu tak, 
aby k ní byl možný přístup se sklápěčem, a poté se postupně bude odvážet na skládku. 
Část vykopané zeminy se uloží na zlovený volný prostor a použije se pro následný 
zásyp. Před započetím betonování základů se výkopy ručně dočistí. 
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1.59.1.8 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní  
 Převzetí staveniště 
 Kontrolo projektové dokumentace, její úplnost a porovnání se skutečným stavem 
 Kontrola výškových bodů 
 Kontrola strojů provádějících práci 
Mezioperační 
 Kontrola oplocení staveniště 
 Skrývka ornice 
 Kontrola rozměření výkopů (rozměry a poloha) 
 Průběžná kontrola hloubky výkopů 
Výstupní 
 Rozměry a poloha výkopů 
 Začistění základové spáry 
 Nepoškozenost stávajících přípojek 
 
 
1.59.2 Hrubá spodní stavba 
1.59.2.1 Připravenost staveniště 
Nejprve se provede přejímka pracoviště mezi zhotovitelem práce předchozí etapy a 
stavbyvedoucím. Předány budou klíče od staveništních buněk i staveniště. Toto převzetí 
se zapíše do stavebního deníku.  
Z předchozí etapy budou odstraněny křoviny, stromy a stará tenisová zeď, bude skryta a 
odvezená ornice a provedené výkopy. Na staveništi budou již hotové staveništní 
přípojky a stávající inženýrské sítě vedoucí skrz staveniště budou řádně polohově 
vyznačeny. Připravené budou rovněž plochy pro uložení výztuží a uzamykatelné sklady 
pro uložení materiálu a nářadí. Budou zbudované zpevněné komunikační plochy pro 
pohyb vozidel. Dále budou již hotové staveništní buňky pro pracovníky stavby a celé 
staveniště bude oploceno. 
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V této etapě budou probíhat následující činnosti: 
1. Základové pasy 
2. Základová deska 
 
1.59.2.2 Základové pasy 
Obecné informace 
Základy pod oběma budovanými objekty jsou železobetonové, pro halu z betonu 
C 20/25 XC2 a pro zázemí a základovou desku z betonu C 16/20 XC2 vyztužené 
věncovou výztuží. Jako podkladní beton pod železobetonové základy bude použit 
C 8/10 v tloušťce 100 mm litý přímo na zhutněnou a začištěnou základovou spáru.  
Přes základy prochází stávající dešťová kanalizace. Podle skutečně zjištěného stavu 
budou provedeny prostupy v základech, nebo bude kanalizace pod pasy opatřena 
chráničkami proti tlaku od pasů. V blízkosti nových základových pasů je stávající 
vodovodní šachta hluboká cca 2 m. V místě této šachty bude úroveň základové spáry 
snížena na úroveň dna šachty. Je nutné zabezpečit v tomto místě zeminu pod stávajícími 
základy stávající haly proti sesunutí až do doby zabetonování nových základů a 
provedení hutněných zásypů kolem nich. V základech budou provedeny prostupy pro 
kanalizaci a vodu. 
Výpis materiálu 
beton C 16/20 XC2 (pro zázemí)  31 m3   (vč. 5% ztratného) 
beton C 20/25 XC2 (pro halu)  55 m
3
   (vč. 5% ztratného) 
podkladní beton C 8/10   8,6 m3  (vč. 5% ztratného) 
výztuž betonářské oceli R 10 505  1,37 t   (vč. 5% ztratného) 
třmínky R8 – 2900 mm - 279ks  0,32 t 
třmínky R8 – 1450 mm - 215ks  0,13 t 
hl. výztuž R10 – 114 m   0,08 t 
hl. výztuž R12 – 467 m   0,415 t 
hl. výztuž R16 – 226 m   0,357 




 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 
 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C svářecí agregát 
 Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers  
 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 
 Bruska Makita GA 9020 
 Vibrační pěch NTC VDR 22 
K přesnému usazení výztuže se použijí distanční podložky. K zaměření správné výšky 
základů bude použit nivelační přístroj případně stavební laser. Každý pracovník 
pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv 
a oděv, přilbu a reflexní vestu). 
Pracovníci:  
Vázání výztuže vedoucí čety (železář) 1× 
   elektrikář   2× 
   železář    2× 
   pomocní pracovníci  3× 
Betonáž  vedoucí čety   1× 
   řidiči autodomíchávače 2× 
   obsluha čerpadla betonu 1× 
   pomocní pracovníci  3× 
 
Postup prací 
Práce začnou nejprve upravením základové spáry pasů. Provede se položení 
podkladního betonu pod železobetonové základové pasy, beton třídy C 8/10 bude 
v tloušťce 100 mm. Následuje technologická pauza min. 4 dny.  
Pokračuje se položením zemnících FeZn pásků s vedením ke svorkám. Provede se 
montáž a svařování výztuže základových pasů. Výztuž bude přivařena i k zemnícím 
páskům, musí být dodrženy průměry výztuže a nesmí dojít k jejich zaměnění či 
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prohození. Provede se ochrana stávajících rozvodů kanalizace a vody pomocí chráničky 
proti vlivu tlaků od pasů.  
Samotná betonáž bude probíhat čerpadlem betonu čerpaného z autodomíchávače. Nesmí 
docházet k segregaci kameniva a beton se musí průběžně hutnit ponorným vibrátorem. 
Betonáž základových pasů bude probíhat až do výšky -0,150 m u zázemí a 0,000 m u 
haly. Výška betonu bude kontrolována pomocí stavebního laseru. Následuje 
technologická pauza 28 dní a během prvního týdne bude probíhat ošetřování 
betonových základů kropením vodou.  
Po dostatečném uzrání betonu proběhne zásyp prostoru mezi základovými pasy 
pomocí vytěžené zeminy a jeho zhutnění vibračním pěchem 
 
1.59.2.3 Základová deska 
Obecné informace 
Práce na podkladní desce mohou začít, až budou všechny předchozí činnosti dokončené, 
tj. rozvody přípojek. Podkladní deska je vyztužená KARI sítí 6/150/150mm, které bude 
zapotřebí 110 m2 a použitý beton třídy C 16/20 XC2 v množství 71m3. Podkladní 
zemina bude srovnána a bude na ni navezeno 150 mm štěrkodrťi  frakce 0/32 mm a 
zhutněna s vrstvou kamenného prachu vibračním pěchem 
Použité stroje: 
 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 
 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C svářecí agregát 
 Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 
 Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers  
 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 
 Bruska Makita GA 9020 
 Vibrační pěch NTC VDR 22 
K přesnému usazení výztuže se použijí distanční podložky. K zaměření správné výšky 
základů bude použit nivelační přístroj případně stavební laser. Každý pracovník 
pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv 




Pracovníci: vedoucí čety (betonář) 1× 
  řidiči autočdomíchávače 2× 
  obsluha čerpadla betonu 1× 
  pomocní pracovníci  3× 
 
Postup prací 
Na již navezenou a zhutněnou štěrkodrť se položí separační folie a hydroizolační pásy: 
Na rozestavěné distanční podložky se naskládá KARI síť. Sítě se musí provazovat před 
2 oka pomocí vázacího drátu.  
Betonáž bude probíhat čerpadlem na beton čerpaného z autodomíchávače. Nesmí 
docházet k segregaci kameniva a beton se musí zhutnit vibrační lištou. Horní hrana 
desky bude zarovnaná s přilehlými základovými pasy a výška betonu bude kontrolována 
pomocí stavebního laseru.  
Následuje technologická pauza 28 dní a během prvního týdne bude probíhat ošetřování 
betonových základů kropením vodou. 
 
1.59.2.4 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní  
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Přejímka a kontrola základové spáry 
 Kontrola vstupních materiálů (betonu a výztuže) 
Mezioperační 
 Provedení podsypu a podkladního betonu  
 Přejímka výztuže 
 Kontrola podmínek betonáže 
 Kontrola provádění betonáže 





 Kontrola provedení prací 
 Kontrola s projektovou dokumentací 
 
1.59.3 Hrubá vrchní stavba 
Tato technologická etapa navazuje na předešlou za předpokladu, že je již kompletně 
dokončena. Musejí být dokončeny přípojky, provedeny základové konstrukce objektů a 
izolace proti vodě. 
V této etapě budou probíhat následující činnosti: 
1. provádění zděných konstrukcí 
2. provádění stropních konstrukcí 
3. montáž tenisové haly 
 
1.59.3.1 Provádění zděných konstrukcí 
Připravenost staveniště 
Nejprve se provede přejímka pracoviště mezi zhotovitelem práce předchozí etapy a 
stavbyvedoucím. Předány budou klíče od staveništních buněk i staveniště. Toto převzetí 
se zapíše do stavebního deníku.  
Z předchozí etapy budou odstraněny křoviny, stromy a stará tenisová zeď, bude skryta a 
odvezená ornice a provedené výkopy. Na staveništi budou již hotové staveništní 
přípojky a stávající inženýrské sítě vedoucí skrz staveniště budou řádně polohově 
vyznačeny. Připravené budou rovněž plochy pro uložení výztuží a uzamykatelné sklady 
pro uložení materiálu a nářadí. Budou zbudované zpevněné komunikační plochy pro 
pohyb vozidel. Dále budou již hotové staveništní buňky pro pracovníky stavby a celé 
staveniště bude oploceno. 
 
Obecné informace 
Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků Porotherm 24 P+D a 30 P+D a příčkovek 8 
P+D. Překlady jsou navrženy keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB 
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věnců. Předsazená konstrukce 2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových 
sloupech. Sloupy jsou vetknuty do ŽB patek. Jsou osazeny do kalichu na patním plechu 
tl. 10 mm a zality betonem. Hlava sloupu bude opatřena úložnou deskou z plechu tl. 10 
mm pro uložení průvlaku. Průvlak je spojen se stavbou pomocí ocelových nosníků 
přivařených k průvlaku a ke kotevnímu plechu v ŽB věnci. 
Použité stroje: 
 Valník MAN TGA HR Palfinger  
 Stavební míchačka ATIKA Expert 185 
 Pila na cihly DeWALT DW393 
Jako drobné nářadí bude zapotřebí stavební kolečka, truhlíky na maltu, vodováhy, 
gumové palice, zednická naběračka, lopaty, zednické lžíce, kozlíkové lešení a další 
drobné prostředky potřebné k zednické činnosti. Každý pracovník pohybující se na 
pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a 
reflexní vestu). 
Pracovníci: vedoucí pracovní čety (zedník) 1× 
  vyučený zedník   2× 
  přidavač    2× 
  pomocní pracovníci   3×  
 
Postup prací 
Na suchou základovou desku se v místě zdiva nanese penetrační nátěr a po jeho 
zaschnutí se navaří hydroizolace. Přesah izolace bude min. 150 mm. 
Nejprve je potřeba z laviček pro vytyčování základových pasů vytyčit pomocí provázku 
všechny hlavní body stavby (rohy, lomy). 
První vrstva cihel se uloží do nejméně 10 mm tlustého maltového lože. Tloušťka lože 
pro další vrstvy již bude 12 mm s tolerancí ± 1 mm. Malta se nanáší celoplošně pomocí 
zednické lžíce. 
Je důležité přesně a správně si vyznačit polohu dveřních otvorů a tato místa nezdít.  
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Keramický překlad Porotherm 7 se osazuje na výšku do maltového lože a u líce obou 
podpor se zafixují měkkým drátem proti překlopení. Nejprve se osadí keramické 
překlady, poté se uloží do překladů izolace.  
Nenosné stěny nedozdíváme až po strop, ale necháváme cca 2cm prostor, který 
vyplníme PUR pěnou nebo vatou či vhodným tmelem 
 
Jakost a kontrola kvality 
Vstupní  
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace  
 Kontrola vstupních materiálů  
 Kontrola klimatických a pracovních podmínek 
Mezioperační 
 Kontrola založení zdiva 
 Vazby zdiva, spára 
 Kontrola otvorů a osazení překladů 
 Kontrola provedení 
Výstupní 
 Kontrola provedení prací, geometrie 
 
 
1.59.3.2 Provedení stropní konstrukce 
Připravenost staveniště 
Před převzetím pracoviště budou provedeny všechny vnitřní a vnější nosné konstrukce 
v patře, nad nímž se bude provádět stropní konstrukce. Je zkontrolováno provedení 
svislých konstrukcí, jejich tvar a výška dle projektové dokumentace. Stropní konstrukce 
1. NP bude uložena na nosné obvodové a vnitřní nosné zdivo a sloupy. Převzetí 





Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 
trapézovým plechem 50 mm. Na trapézovém plechu bude provedena betonová 
mazanina s uloženou sítí Kari. Ve stropu budou připraveny prostupy.  Stejným 
způsobem je proveden strop nad 2.NP. Na tomto stropě bude položena spádová tepelná 
izolace EPS s krytinou z folie mPVC s podkladním pásem. Krytina bude mechanicky 
kotvená. Střecha je spádovaná do středu, kde je opatřena vpustí s vyhříváním a 




Ocelové I profily: I 140 dl. 3025mm  7 ks 
   I 140 dl. 2100mm  2 ks 
   I 140 dl. 3050mm  4 ks 
   I 140 dl. 4300mm  1 ks 
   I 140 dl. 1300mm  2 ks 
   I 140 dl. 3260mm  14 ks 
   I 180 dl. 6100mm  14 ks 
Trapézový plech VSŽ 11002 tl. 1mm, výška vlny 50mm  136 m2 
KARI síť 6/100/100mm      156 m2  
třmínky R6 – 900mm - 347ks     0,073 t 
hl. výztuž R12 – 459m      0,405 t 
Spotřeba betonu C 20/25      11,6 m3 
 
Použité stroje: 
 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 
 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C svářecí agregát 
 Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 
170 
 
 Bruska Makita GA 9020 
 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 
 Valník MAN TGA HR Palfinger  
K přesnému usazení výztuže se použijí distanční podložky. K zaměření správné výšky 
základů bude použit nivelační přístroj případně stavební laser. Každý pracovník 
pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv 
a oděv, přilbu a reflexní vestu). 
Pracovníci: vedoucí pracovní čety (betonář) 1× 
  elektrikář    2× 
  železář     2× 
  řidiči autočdomíchávače  1× 
  obsluha čerpadla betonu  1× 
  pomocní pracovníci   3×  
 
Montáž tenisové haly 
Konstrukci je tvořena z ocelových I profilů, které jsou ztuženy příčnými a podélnými 
dřevěnými trámy, které dohromady tvoří rám. Konstrukce rámů je zavětrována 
ocelovými táhly. Tato konstrukce je poté kotvená do základových patek ze 
železobetonu.  Střecha je sedlová tvořená dřevěnými vaznicemi a vazníky.  
Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 
zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 
Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s požadovanou požární 
odolností. Ve šítu haly na východní straně je od posledního paždíku k vrcholu navrženo 
prosvětlení polykarbonátem. Hala je vytápěna zavěšenými světlými plynovými zářiči. 
Ve štítových stěnách je pod vrcholem odvětrání axiálními ventilátory. 






1.59.4 Vnitřní a dokončovací práce 
Vnitřní omítky 
Vnitřní omítky hladké, ve sprchách a WC keramické obklady, v šatnách a úklidové 
komoře s umyvatelným nátěrem.  
 
Podkladní vrstvy podlah 
Podlaha v 1.NP keramická dlažba, v 2.NP vinylová a na WC keramická dlažba.  
Venkovní plocha před vstupem, pod vysunutým patrem bude vydlážděna ze skládané 
reliéfní dlažby 60 mm do zahradních obrubníků. 
 
Podhledy 
Podhledy jsou sádrokartonové, v 1.NP se zákrytem odvětrávacího potrubí z WC a sprch. 
V 2.NP je SDK podhled opatřen parozábranou a tepelnou izolací. 
 
Výplně otvorů 
Okna venkovní jsou plastová s izolačním dvojsklem, v čelní fasádě s venkovní folií v 
barvě dle RAL, vnitřní okna bez požadované požární odolnosti plastová, s požární 
odolností dřevěná s požárním zasklením. Čelní okno v 2.NP je navrženo s venkovní 
žaluzií. Dveře venkovní hliníkové ve stejném odstínu jak okna v čelní fasádě. Vnitřní 
dveře typové foliové v ocelových zárubních, vše se standardním kováním. Vstupní 
dveře do hal jsou vnitřní prosklené s bezpečnostním sklem, nebo s folií, v místě 
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1.60 Identifikační údaje a parametry 
1.60.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 
Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 
Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 
 
1.60.2 Základní parametry stavby 
Zázemí - jedná se o jednoduchou stavbu. Zděná konstrukce je založena na základových 
pasech. Na podkladním betonu a izolaci proti vlhkosti je položena podlahová izolace 
tl. 80 mm a betonová mazanina vyztužená sítí Kari. 
Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek Porotherm. Překlady jsou 
navrženy keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená 
konstrukce 2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Na zdivu s 
věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ŽLB deskou tloušťky 200 mm. Stejným 
způsobem je proveden strop nad 2.NP. Na tomto stropě bude položena spádová tepelná 
izolace EPS s krytinou z folie mPVC s podkladním pásem. Krytina bude mechanicky 
kotvená. Střecha je spádovaná do středu, kde je opatřena vpustí s vyhříváním a 
ochranným košem. V atice na severní straně bude proveden bezpečnostní odpad nad 
úrovní krytiny. 
Vnitřní omítky hladké, ve sprchách a wc keramické obklady, v šatnách a úklidové 
komoře s umyvatelným nátěrem. Podlaha v 1.NP keramická dlažba, v 2.NP vinylová a 
na wc keramická dlažba. Podhledy jsou sádrokartonové, v 1.NP se zákrytem 
odvětrávacího potrubí z wc a sprch. V 2.NP je SDK podhled opatřen parozábranou a 
tepelnou izolací. 
Venkovní zdivo na volných stěnách s kontaktním zateplovacím systémem standardu 
ETICS. Čelní stěna 2.NP je navržena s dřevěným obkladem severským modřínem na 






1.61 Obecné zásady užívání tenisové haly se zázemím 
Konstrukční prvky, jejich technologie a sestavy, ze kterých se tenisová hala skládá, 
bude po několika letech poznamenána. Obecně totiž platí stavebně fyzikální zákonitosti, 
tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a celé řady dalších technických věd, 
které s výstavbou souvisejí. Jejich respektování je základní předpoklad ke správnému a 
dlouhodobému fungování nemovitosti, naopak při jejich systematickém porušování 
může docházet k jeho částečnému nebo dokonce celkovému znehodnocování. Ke 




Tenisová hala se zázemím je vystavěna klasickými stavebními technologiemi, při 
kterých se do konstrukce snáší určité množství vody (voda z betonových kcí, malt, 
omítek, ze zdících směsí, …). Po dokončení stavby je vnitřní vlhkost mnohem větší, než 
v průběhu jejího provozu, kdy se ustálí na určitou hladinu. Cílem je, aby toto ustálení 
proběhlo co nejrychleji.  
Zde jsou obecně platná doporučení a informace ohledně udržování stálé vlhkosti: 
 Dostatek čerstvého vzduchu a s tím spojené větrání, přičemž lepší je krátké a 
intenzivní větrání. Dostatečným větráním se snižuju riziko vzniku plísní. 
Nevyužívat mikroventilace v zimních obdobích, může docházet k zamrzání 
těsnění. 
 Zdrojem vlhkosti je také praní a sušení prádla, horké sprchy, koupele, rostliny 
v květináčích, vodní akvária, vydechování vodní páry lidmi a zvířaty, atd., proto 
je doporučené tyto zmíněné v prvním roce užívání stavby pokud možno 
omezovat. 
 V zimních obdobích může docházet ke kondenzaci vodní páry uvnitř objektu, 
proto je nutné v prvním zimním období udržovat stálou vnitřní teplotu o 1-2 °C 
vyšší, než v následujících zimních obdobích.  
 Nechat v prvním roce užívání stavby „zdivo dýchat“, tzn. nezastavovat zděné 
plochy těsně nábytkem, ale nechat mezi jimi volnou mezeru min. 50 mm. 
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 Nechat dostatečně vyschnout malby a nátěry na zdivu, tzn. v prvních letech 
užívání díla nenanášet další vrstvy maleb. 
 Pravidelným užívání odsávačů vzduchu a ventilátorů v místech, kde se hromadí 
vodní páry (WC, sprchy). 
Dodržování těchto doporučení se vyloučí vznik plísní, dřevokazných hub a dalších 
škůdců. Zvláštní pozornost je třeba věnovat větrání objektu v zimních obdobích. 
Studený vzduch má totiž stejnou chorost pohlcovat vlhkost jako vzduch teplý. 
Vysychání zabudovaných stavebních materiálů až do ustáleného stavu se může 
přirozeně projevit vznikem drobných prasklinek na stěnách a v místech spojů 
konstrukcí, tento jev postupem času zanikne. 
 
1.61.2 Dilatace a smršťování materiálu 
Každý stavební materiál mění svůj objem v závislosti na změně teplot. V důsledku toho 
dochází ke smršťování materiálů a zmenšování jeho objemu. Proto je nutné takové 
konstrukční části oddělit dilatační spárou, aby nedocházelo k praskání materiálu. Tento 
problém však nemusíme řešit zhledem k malým rozměrům zázemí haly. 
 
1.61.3 Sedání stavby  
Vlivem své hmotnosti stavba může sedat a to i nerovnoměrně. Vzhledem k vhodným 
základovým poměrům a správnosti navržení a provedení základových konstrukcí 
výrazné sedání nehrozí. Pokud by i přesto došlo k minimálnímu nerovnoměrnému 
sednutí stavby, projevilo by se to následovně: 
 Došlo k vlasovým trhlinám v omítkách, které se však dají odstranit následným 
zamalováním. Tyto vlasové trhliny mohou vznikat i vlivem vysychání 
konstrukcí a omítek v počátečních pár letech užívání stavby, proto se s nimi 





1.62 Konkrétní zásady užívání nemovitosti 
1.62.1 Ústřední topení 
Před zahájením topné sezóny je nutné zkontrolovat těsnost celého systému a 
neporušenost tepelné izolace případně tyto poruchy odstranit. Spotřeba vody je měřena 
vodoměry. Ty jsou opatřeny plombou a nesmí být poškozeny či s nimi neoprávněně 
manipulováno.  
V otopné soustavě je nutno kontrolovat: 
 dostatečné množství vody v systému, případně ji doplnit dle příslušného návodu 
  před doplněním vody nezapomenout na odvzdušnění otopných těles  
 před zahájením výtápění systém pozvolna roztápět a přesvědčit se o průtok 
všemi tělesy, tuto kontrolu provedeme hmatem na každé otopné těleso 
Nedoporučuje se otopná tělesa zakrývat záclonami či závěsy, dochází pak ke snižování 
jejich výkonu. Požadována teplota se nastavuje termostaty v místnosti.   
 
1.62.2 Zdravotě technická instalace 
U instalací teplé a studené vody je nutno kontrolovat těsnost všech spojů. Při přerušení 
dodávky zkontrolovat uzavření všech vypouštěcích ventilů.   
Je třeba dbát na dobrý stav těsnění kolem odtoků vaniček sprchových koutů a 
umyvadel. Toto těsnění je nutné jednou za čas vyměnit. 
Do odpadních potrubí nikdy nevhazovat odpadky. Usazení potrubí se odstraňuje jejich 
proplachem pomocí hadice nebo pomocí gumového zvonu. Také je možné použít 
chemických přípravků k tomuto účelu určených.  
Vodovodní potrubí je třeba chránit před zamrznutím.  
 
1.62.3 Elektroinstalace 
Elektrická instalace se skládá z rozvaděče, který jsem umístěný před halou a 
jednotlivých obvodů. Ty jsou chráněny jističi a pojistkami.   
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Údržbu rozvodů smí provádět pouze odborný pracovník s příslušnou kvalifikací. 
Pravidelné revize el. rozvodů a hromosvodu je nutno provádět 1x za 3roky.  
Běžnou údržbu jakou je například výměna žárovky, čištění svítidel, atd. může provádět i 
osoba odborně nezpůsobilá. 
Uživateli je zakázáno:  
 používání elektrický předmětů ve sprše 
 provádět opravy v elektroinstalaci, pokud nemá příslušnou kvalifikaci 
 přetěžovat zásuvkové obvody připojením velkého množství spotřebičů 
 ve svítidlech používat žárovky vyšších příkonů, než píše výrobce 
 používat el. zařízení, které není v bezvadném stavu 
 
1.62.4 Vnitřní povrch stěn a stropů 
Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou opatřeny štukovou vápennou omítkou a malířským 
nátěrem a je třeba chránit před mechanickým poškozením a znečištěním. 
První malba je prováděna na čerstvou omítku a bývá rychleji strávena, proto se 
doporučuje ji provést co obnovit po třech letech užívání nemovitosti.  
Keramické obklady v koupelnách a wc se čistí čisticím prostředkem v rozsahu návodu 
výrobce. K čistění dlažeb a obkladů se nedoporučují používat kyseliny nebo louhy. 
Vlivem teplotních změn působících na obklad v koupelně (teplá a studená voda) může 
docházet k trhlinkám ve spárách obkladu a dlažby. Tato místa je třeba pravidelně 
kontrolovat a utěsňovat např. sanitárním silikonovým tmelem.  
 
1.62.5 Údržba sanitárních zařízení a koupelnových baterií 
Veškeré zařizovaní předměty zdravotně technických instalací (umyvadla, sprchové 
zástěny a kouty, záchodové mísy, pisoáry, atd.) vyžadují běžnou údržbu čištěním. Pro 
běžné denní ošetření postačí neutrální čisticí prostředek a voda. K odstranění větších 
nečistot použít čisticí prostředky s měkkým vlhkým hadříkem a na odstranění 
vápenných usazenin pak kyselinu citronovou. Ocet jako osvědčené čistidlo působí 
aktivně nejen proti vodnímu kameni a usazeninám, ale odstraňuje i mastnotu a zbytky 
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mýdla. Na silnější znečistění se doporučuje používat šetrné čisticí prostředky určené pro 
koupelny nebo universální čisticí prostředky.  
Nepoužívejte: 
 brusné textilie nebo houby 
 čisticí prostředky s prchavými kyselinami např. kyselinou solnou  
 brusné čisticí prostředky 
 čisticí prostředky s obsahem bělících sloučenin chloru 
Nepoužívá-li se umyvadlo či sprchový kout delší dobu, může dojít k odpaření vody ze 
zápachové uzávěry (sifonu) a unikajícímu zápachu. Proto se doporučuju občasné 
napuštěním vody do sifonu. Jednou za půl roku je nutné všechny sifony vyčistit, 
odstranit zbytky mýdel a vlasů.  
Nutno také jednou za čas vyčistit všechny čisticí armatury a filtrační síta od nečistot a 
usazenin. 
Vodící části sprchových zástěn kabin je nutno pravidelně mazat mazacími prostředky 
odolnými proti vodě (vodní vazelína, silikátové krémy…). Tento úkon provádějte 
v závislosti na intenzitě používání a podmínkách, nejméně však 1x za měsíc. 
 
1.62.6 Údržba plastových oken a dveří 
Normálně znečištěné rámy oken a dveří je možné čistit teplou vodou a přípravkem na 
mytí nádobí. Stejným způsobem je možné čistit i těsnění. Nedoporučuje se používat 
drsných čisticích přípravků a pomůcek. Nepoužívat prostředky obsahující ředidla, louhy 
a kyseliny. Skleněné tabule se nejlépe čistí prostředkem na okna.  
Zásady dlouhodobého a bezpečného užívání: 
 neotevírejte ani nezavírejte násilně okenní či dveřní křídla 
 nevkládejte prsty či jiné předměty do mezery mezi rámem a otevřeným křídlem 
 při větrání dávejte pozor na nebezpečí zranění otevřeným křídlem vlivem 
průvanu či působení větru 
 při otevřeném okně (nárazovém větrání) nenechávejte okno bez dozoru 
 nezatěžujte přídavným zatížením otevřená křídla 
 u vnitřních parapetů se vyvarovat stojící vody 
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 doporučuje se pravidelné prohlídky a seřízení okem odborníkem 
U dveří s požární odolností je nutné min. 1× za tři měsíce kontrolovat, zda nebyl stržen 
či poškozen expanzní pásek a 1× za rok zkontrolovat provozuschopnost a celistvost 
požárních dveří. 
 
1.62.7 Údržba a ošetřování kování oken a dveří 
Aby byla zachována funkčnost otvíravě sklopného kování je nutno jednou ročně 
provádět následujících úkony: 
 Kování, které má bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech 
kontrolovat jejich opotřebení. 
 Všechny pohyblivé části kování, čepy a uzávěry nutno mazat technickou 
vaselinou. Do všech vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla. 
 Je nutno používat čisticí a ošetřovací prostředky proti korozi  
 Jde-li otvírání ztuha, nepoužívejte v žádném případě sílu.   
Použití otvíravě sklopného kování: 
 poloha kliky nahoru – určeno k dlouhodobému větrání místnosti 
 poloha kliky vodorovně – určeno ke krátkodobému větrání nebo pro čistění 
okenních tabulí. Nenechávat okna bez dozoru. 
 Poloha kliky dolů – uzavřeno 
 Poloha kliky 45°- štěrbinové větrání 
 
1.62.8 Údržba a ošetření nátěrů dřevěných konstrukcí 
Dřevo je přírodní materiál, který může být ovlivněn teplotou a vlhkostí v místnosti. 
V důsledku změn klimatu dochází při vysoké okolní vlhkosti ke zvětšování objemu 
dřevěných prvků a naopak v suchém prostředí se vlhkost ze dřeva vypařuje a zmenšuje 
se jeho objem. Pro ideální podmínky je třeba zachovat teplotu v místnosti 20-22 °C a 
cca 50-60% relativní vlhkost vzduchu. 
Dřevěné prvky je třeba chránit i před plísněmi a škůdci. Proto je nutné jej minimálně 
jednou za 3roky natřít ochranným nátěrem.  
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1.62.9 Návod pro suché a mokré čištění PVC a akrylátových podlah 
Povrchy podlah se čistí snad a nevyžadují zvláštní ochranu. Nesmějí se používat 
produkty, které vytváření ochrannou vrstvu, jako například laky, vosky, apod. Povrchy 
stačí 1x za týden, případně dle potřeb i více, běžným způsobem zamést a umýt vlhkým 
hadrem s prostředky doporučující výrobce. V žádném případě nepoužívat organická 
rozpouštědla, louhy a kyseliny. Vhodným prostředkem na suché i vlhké čištění je utěrka 
z mikrovláken. 
 
1.62.10 Údržba keramických obkladů a dlažeb 
Keramika se velmi dobře umývá použitím saponátů běžně zakoupených v drogerii a pro 
silnější špínu jsou osvědčené prostředky s obsahem kyselin. Dobře použitelné je také 
8% roztok kyseliny octové, který dobře odstraňuje zbytky malt a lepících hmot po 
pokládce a odstraňuje vodní kámen.  
Pro vyčistění spár je nejvhodnější použít rýžový kartáč a jednou za půl roku je vyčistit 
dezinfekčním prostředkem, např. Savo.  Ve špatně větraných koupelných a sprchách se 
množí plísně, které Savo také dokáže vyčistit.   
Nedoporučuje se používat drsné čisticí prostředky.  
 
1.62.11 Návod na užívání sádrokartonových konstrukcí 
Vnitřní SDK příčky mají jiné vlastnosti než běžné zdivo, myšleno z hlediska únosnosti. 
Nelze na ně zavěšovat hmotnější předměty. K zavěšení lehkých předmětů se používají 
háčky s upevněním na hřebíček či speciální hmoždinky.  
Před jakýmkoliv zásahem do SDK příčky je nutné se ujistit, kde v ní vedou rozvody, 




1.62.12 Čištění kanalizace 
Kanalizace je vedena plastovém potrubí pod úrovní terénu a je nutné ji jednou za čas 
vyčistit. To se prování v revizní šachtě při vchodu do objektu a jednotlivých čistících 
kusech rozmístěných po objektu ve stoupacích šachtách.  
Je nutné pravidelně kontrolovat a čistit okapní žlaby u haly a střešní spustě u zázemí 
haly, aby nedocházelo k jejich ucpání. 
 
1.62.13 Vzduchotechnika 
V prostorách tenisové haly jsou instalována vzduchotechnická zařízení sloužící pro 
výměnu vzduchu v hale. Kontrola a údržba těchto jednotek a rozvodů probíhá jednou 
ročně odborně způsobilou osobou či formou.  
 
1.62.14 Přístupová komunikace 
Přístupové komunikace vedoucí k objektu (chodník, dlažba) je nutné udržovat v čistotě 
a pořádku od viditelných nečistot. Hlavní část údržby probíhá v zimních obdobích, kdy 

























Cílem mé práce bylo vyřešit projekt tenisové haly s přístavbou ke stávající hale v 
Prostějově. Obsahem práce bylo zjištění finanční a časové náročnosti výstavby dané 
etapy, doprava materiálu na stavbu, kvalitativní požadavky na stavbu a jejich zajištění, 
řešení technologický předpisů, volba vhodných strojních sestav a v neposlední řadě 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Zvláštní pozornost jsem věnoval opomíjené problematice, kterou jsou dopravní trasy 
dovozu materiálu na staveniště. Volba dodavatele a trasy byla brána s ohledem na 
časovou a ekonomickou stránku. Řešením bylo i zjištění, zda se na zvolené trase 
nenachází možné kritické body, které by neumožňovaly projetí automobilové soupravy.  
Během zpracovávání mé diplomové práce jsem získal mnoho užitečných informací a 
poznatků ohledně pracovních postupů, různých technologických řešení a velkého 
množství různých materiálů. Prohloubil jsem své znalosti v užívání softwarů, které jsem 
při vypravovávání použil pro stanovení rozpočtové ceny a časového harmonogramu. 
Jedná se rozpočtový program BuildPower společnosti RTS a pro zpracování časového 
plánu jsem zvolil program MS Project.  
Také jsem se naučil orientovat se v katalozích stavebních prací, materiálů, strojů a 
pomůcek. Tyto získané prvotní zkušenosti s vypracováváním tohoto dokumentu jistě 
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